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FÖRORD
Byggforskningsrådet har under drygt 10 år initierat och stött Foil-ver k sam­
het inom byggtransportområdet. I ett initialskede fanns som pådrivande 
kraft en transportnämnd. Denna lade dock ned sin verksamhet 1973. Följden 
har blivit att den uppbackning av intressanta resultat som erfordras har 
blivit minimal och att byggbranschen som helhet haft problem att utöver 
partgränserna införa väsentliga förändringar av tekniker och metoder. Dock 
finns idag ett behov av ett forum med uppgift att över partgränserna driva 
utvecklingen inom byggmaterial distributionen framåt.
Denna undersökning har haft som syfte att finna samarbetsformer - mellan 
byggmaterial distributionens parter - som kan initiera utveckling och ti11 - 
lämpning av metoder och tekniker för att effektivisera byggmaterial distri­
butionen. Projektet har finansierats av Statens Råd för Byggnadsforskning.
Arbetet har utförts som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Packforsk under 
åren 1979-1982 av Åke Andersson, Bo P-A Bengtsson och Håkan Karlsson från 
Packforsk samt av Lars Lindahl och Tomas Ruben från KTH.
Till projektet har varit knuten en referensgrupp bestående av:
Björn Andersson 
Erik Asplund 
Erik Björk 
Stig Karlsson 
Orvar Magnusson 
Börje Olsson 
Hans Risberg 
Tor Svensson 
Anders Sörås
Haninge Åkeri
SIAB Byggen AB
AB Skånska Cementgjuteriet
AB Electrolux
Svenska Åkeri förbundet
Olsson & Rosenlund
Industrins Byggmaterialgrupp
Marbodal AB
Ratos MA
Vi tackar ovannämnda personer för ett gott arbete i projektet samt även 
andra personer och företag som bidragit till projektets genomförande. Spe­
ciellt bör nämnas Claes-Håkan Sandberg och övriga vid Anders Diös AB, 
Uppsala.
Stockholm i april 1982.
Åke Andersson

7SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport avser redovisning av ett projekt, som syftar till att 
finna arbetsformer - mellan byggmaterialdistributionens parter - som kan 
initiera utveckling och tillämpning av metoder och tekniker för att effek­
tivisera byggmaterialdistributionen. Detta har inneburit en beskrivning och 
analys av nuvarande samarbetsformer samt på basis av detta förslag och ut­
värdering av framtida åtgärder.
Forskningsresultat inom byggtransportområdet har i många fall indikerat på 
alternativa tekniker och metoder som skulle öppna väsentliga rationalise­
ringsmöjligheter. Trots detta har parterna i byggmaterialdistributionen 
(leverantör, transportör och byggare) endast i blygsam omfattning anammat 
nya Foll-rön. Denna tröghet kan orsakas av dels att resultaten ej når rätt 
personer och att resultaten är svårtillgängliga, dels av att flera av distri­
butionskedjans parter berörs och på grund av att "ingen" kommunikation finns 
mellan parterna blir förslagen effektivt stoppade.
Vad gäller byggmaterial transporter finns f n ej något forum med uppgift att 
ta upp, initiera och vidareutveckla metoder och tekniker. Ej heller finns 
några kanaler för ett utanför förhandlingsbordet utbyte av problem och 
idéer vad gäller nya transportmetoder och materialstyrningssystem. De ökande 
kostnaderna för byggande har ännu mer accentuerat behovet av att över part­
gränserna få igång kommunikation och utveckling som resulterar i en reduk­
tion av den totala byggmaterial distributionskostnaden.
Projektarbetet har utförts i två etapper, den kartläggande etappen och 
resultatetappen. I den kartläggande delen gjordes en ingående studie av sam- 
arbetskedjan för olika material och objekt. Resultat erhölls genom inter­
vjuer och insamling av olika handlingar. Baserat på detta resultat inrikta­
des etapp två på informationsutbytet mellan parterna, på utbildningsfrågor 
och på en kvantifiering av kostnaderna för de störningar som uppkommer i 
distributionskedjan. Data angående störningskostnader erhölls dels genom 
egna observationer och intervjuer och dels genom utsända frågeformulär.
Distributionskedjan bildar en samarbetskedja av parterna leverantör, trans­
portör och byggare. I denna samarbetskedja flyter information åt olika håll.
I ett kartläggande syfte studerades sex olika samarbetssituationer, tre för 
1ösvirkesleveranser och tre för vitvaruleveranser. Resultatet visade ett 
komplext informationsflöde med många länkar som är känsliga för och ger 
olika störningar. Gemensamt för de olika samarbetssituationerna är att:
- Någon kommunikation mellan byggare och transportör finns ej
- Byggarens kunskaper om transporter är i det närmaste obefintliga, vilket 
försvårar en konstruktiv kommunikation i transportfrågor
- Byggplatsernas överblick över materialleveranserna och material åtgången 
är dålig. Tilläggsbeställningar är snarare regel än undantag.
Informationskartläggningen resulterade i en redovisad "idealmodell" av hur 
och vilken information som skall överföras inom och mellan de olika före­
tagen i samarbetskedjan. Modellen kan tyckas självklar, men en avstämning 
med kartlagda samarbetssituationer visar på ett stort antal brister jämfört 
med idealmodellen.
8Varje störning i dessa informationsflöden ger upphov till extra aktiviteter 
hos parterna som kostar pengar. Generellt kan sägas att ju tidigare en stör­
ning uppkommer i kedjan, desto större är risken att dess effekter och där­
med kostnader sprider sig i hela samarbetskedjan. En belysning av dessa mer­
kostnader för störningar, t ex av typen leveransavvikelser, har utförts som 
ett praktikfall på en byggarbetsplats på ca 100 lägenheter. Storningskost- 
naderna för de fem utvalda byggnadsmaterialen, vitvaror, isolering, spån- 
skivor, inredningssnickerier och innerdörrar, visade sig variera mellan 
1 och 10% av försälningspriset. Görs med detta som underlag en ansats att 
kvantifiera Storningskostnaderna för svensk byggnadsindustri på nybyggna­
tion i dag kan konstateras en störningskostnad på minst 125 milj kr per år.
En jämn, störningsfri och kostnadsbesparande byggnation förutsätter
- Gott externt samarbete
- Väl fungerande informationsflöde
- Ändamålsenlig organisation
- Väl fungerande fysiskt materialflöde
Byggprocessen är en produktion som under hela sin längd fordrar en jämn och 
planerad materialförsörjning. I denna materialförsörjning ställs krav på 
resp part, krav som för att vara konstruktiva förutsätter att kunskap finns 
dels om området som sådant, dels om de problem som respektive part vanligen 
ställs inför. Projektet visar på ett uttalat behov av utbildning på hur nå 
gott externt samarbete, hur erhålla ett väl fungerande fysiskt och admi­
nistrativt flöde och på hur bygga upp organisationen för dessa frågor. Det 
kan konstateras att det saknas utbildning i materialadministrativa (MA-) 
frågor.
Utbildningen bör koncentreras på byggarna, men läggas upp så att också par­
terna leverantörer och transportörer finns med. Detta för att ge möjlighet 
att få kunskap om varandras problem och aktiviteter och därmed starta upp 
en kommunikation över partgränserna.
Det finns efter transportnämndens nedläggning 1973 inget forum som övergri­
pande har ansvaret för distributionsfrågorna inom byggområdet. Detta pro­
jekt har vid sitt genomförande konstaterat att behovet av någon typ av 
"samarbetsgrupp" mellan byggmaterial leverantör, transportör och byggare är 
önskvärd. Gruppens uppgifter bör vara att inom byggmaterialdistributionens 
område
- initiera, utreda och genomföra konkurrensneutrala rationaliserings- 
åtgärder
- initiera, samordna och följa upp forsknings- och utvecklingsarbete.
I projektredovisningen diskuteras olika gruppsammansättningar och finansi­
eringar. Ambitionen måste vara att alla parterna i distributionskedjan på 
olika sätt involveras, så att det härigenom åstadkommes en dialog som dri­
ver utvecklingen inom byggbranschen framåt (vad gäller materialadministra- 
tiva frågor).
91 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Byggforskningsrådet har under drygt 10 år initierat och stött FoU inom 
byggtransportområdet. Intresseområdet utgörs av hela transportkedjan från 
material til 1verkare (motsvarande) till monteringsstäl1 et i huset. De fram­
komna resultaten har i många fall indikerat att alternativa tekniker och 
metoder öppnar väsentliga rationaliseringsmöjligheter (se rådets skrift 
T5:1974 "Transport av byggmaterial" och Byggforskningens rapport R96:1978 
"Utvecklingen inom byggtransportområdet 1974-78"). Parterna inom byggmate­
rialdistributionen har emellertid endast i mycket blygsam omfattning anam­
mat de nya FoU-rönen. Orsakerna härtill kan bl a vara:
- Förslagen når ej rätt personer
- Förslagens värde är svårt att bedöma
- Förslagen ger ofullständiga uppgifter om möjliga besparingar. Komplet­
teringar erfordras
eller, vilket ofta är fallet:
- Flera av distributionskedjans parter berörs och därmed är förslagen 
effektivt stoppade.
Det finns för närvarande inget forum med uppgift att diskutera och vidare­
utveckla föreslagna metoder och tekniker samt initiera tillämpningar av 
desamma inom byggmaterialdistributionen. Det finns däremot ett i olika sam­
manhang klart uttalat behov av ett ökat samarbete mellan alla parter i 
transportkedjan. Okunnigheten är stor om övriga parters transportförutsätt­
ningar och -problem. Detta gäller såväl den projektbundna planeringen som 
utvecklingen av nya transportmetoder och materialstyrningssystem.
Transportpåverkande faktorer såsom byggnadernas utformning och placering 
på området liksom produktionens och material försörjningens uppläggning fast­
slås relativt tidigt i byggprocessen. Ju längre fram i byggprocessen vi 
kommer, desto snävare blir ramarna inom vilka dessa faktorer kan variera. 
Entreprenörernas möjlighet att genom erfarenhetsåterföring göra byggnaderna 
transportvänliga är beroende av i vilket skede de kommer in i bilden. Där­
med är den även beroende av entreprenadformen. Vid total entreprenad ges 
byggaren större möjlighet än vid delad entreprenad och general entreprenad 
att på detta sätt påverka byggkostnaderna.
I denna anda påbörjades detta projekt under 1979. Projektet var då något 
av ett pionjärprojekt inom området. Av denna anledning har projektarbetet 
bedrivits i två etapper, där projektutveckling under etapp ett samt utveck­
lingen i övrigt inom byggindustrin påverkat projektinnehållet i den senare 
etappen.
Den begynnande debatten gällande behovet av att minska kostnaderna för 
byggandet under 80-talet har i projektets senare del visat att projektin­
riktningen varit riktig. Detta bl a med tanke på att projektansträngning­
arna har inriktats på de samarbetssituationer och -områden som bedömts ge 
störst rationaliseringspotential.
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1.2 Syfte 
Projektet syftar till
- att finna samarbetsformer - mellan byggmaterial distributionens parter - 
som kan initiera utveckling och tillämpning av metoder och tekniker för 
att effektivisera byggmaterial distributionen.
Mer konkret innebär detta att i projektet beskrivs och analyseras nuvarande 
samarbetsformer och på basis härav skisseras, analyseras och utvärderas 
framtida åtgärder.
1.3 Arbetsmetodik
Projektet har genomförts och utvecklats tillsammans med en referensgrupp, 
som varit sammansatt av representanter för material tillverkare, transpor­
törer, mellanled och byggföretag.
Under projektets gång har också hållits tre seminarier, som har syftat till 
att dels föra ut idéer och resultat och dels få in åsikter på utrednings­
resultat inom olika områden. Vidare har delresultat presenterats på två av 
byggförbundets rational iseringskonferenser.
Själva projektarbetet har med anledning av att området är relativt outfors­
kat deltas på två etapper. Mål, avgränsningar och utförande av resp etapp 
framgår nedan.
Etapp 1 - "Den kartläggande delen"
Mål Att beskriva och analysera nuvarande distributionsformer och sam­
arbetsformer och att på basis härav föreslå alternativa samarbets­
former. Vidare skall resultaten ge en mera detaljerad inriktning 
av Etapp 2.
Avgräns- Projektet avgränsar sig i Etapp 1 till studier av småhusbebyggelse 
ning i grupp samt materialslagen vitvaror och lösvirke.
Avgränsningen "gruppbyggda småhus" gjordes för att de represente­
rar en omfattande och mindre väl "distributionsstuderad" del av 
bostadsbyggandet.
För valet av materialslag har följande principiella överväganden 
gjorts. Materialen skall vara "transportkostnadstunga", dvs de 
ackumulerade transport- och hanteringskostnaderna som "byggs in" i 
huset skall vara stora. För de aktuella materialen skall det vidare 
bedömas att det finns stora potentiella rationaliseringsvinster, 
som kan uppnås genom bättre samarbete. Materialslagen bör slutligen 
representera både direktdistribution från tillverkare och distri­
bution via handel sledet. Valet föll härvid på vitvaror och lösvirke.
Utfö- Efter en ingående studie av distributionskedjan för ett antal bygg- 
rande produkter utvaldes vitvaror och lösvirke. Samarbetskedjan leveran­
tör - transportör - byggare kartlades med hjälp av intervjuunder­
sökningar. Dessa kompletterades med insamling av kopior av de 
handlingar som utväxlades.
Etapp 2 - "Resultatetappen
Resultaten från etapp 1 ligger till grund för den inriktning och de mål 
som satts upp för denna etapp.
Mål Att ta fram
- förslag på hur förbättra informationsutbytet mellan byggmate­
rialdistributionens parter
- förslag på hur lägga upp och utforma utbildning inom distribu­
tionsområdet
- underlag för en ekonomisk bedömning av vad störningar i distri 
butionskedjan innebär för de olika parterna.
Avgräns- Vid arbetet med att ta fram ekonomisk underlag för kvantifiering 
ning av störningskostnaderna har studien avgränsats till fem material­
slag: vitvaror, isolering, spånskivor, inredningssnickerier och 
innerdörrar samt till en byggarbetsplats.
Utfö- Projektarbetet i denna etapp har utförts omväxlande i form av di-
rande rekta intervjuer och besök hos de olika parterna i distributions­
kedjan och i form av insamling av utsända formulär. Det senare 
gäller framför allt delområdet "störningskostnader", då kontinu­
erliga besök och kontakt hölls med en utvald byggarbetsplats.
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2 SAMARBETSSITUAT I ONER
2.1 Metodbeskrivning
2.1.1 Allmänt
Samarbetskedjan leverantör - transportör - byggare kartiades med hjälp av 
en litteraturstudie och en intervjuundersökning vilken kompletterades med 
insamling av kopior på de handlingar som utväxlats mellan parterna. Litte­
raturstudien framgår av BIL 1.
För varje del i kedjan utfördes ett flertal intervjuer, i princip enligt 
nedanstående förteckning:
Leverantör Försäljare 
Ordermottagare 
Leveransplanerare
Speditör Transportförsäl jare 
Transportplanerare
Åkare VD
Trafikledare
Byggare Inköpare
Platschef
Arbets!edare
Lagbas
Lossningspersonal
Undersökningen byggdes upp kring en redan utförd eller pågående leverans 
av den aktuella produkten.
Sex samarbetssituationer undersöktes, tre för 1ösvirkesleveranser och tre 
för vitvaruleveranser. En byggplats undersöktes avseende båda varutyperna.
2.1.2 Urval av samarbetssituationer
Förslag till byggplatser samlades in från Electrolux och vi rkesl everantörer. 
De primära kraven på byggplatsen var:
1. Småhusbebyggelse i grupp > 25 småhus
2. Produktionen får inte vara alltför nära färdigställandetidpunkten
3. Byggplatsen skall ha erhållit leveranser av vitvaror, alternativt lös­
virke
Insamlingen resulterade i ca 40 byggplatser av vilka 5 st skulle utses. Ma­
terialet delades upp i byggplatser inom Stockholmsområdet och dess närhet 
å den ena sidan, samt byggplatser i övriga Sverige å den andra. Av projekt­
ekonomiska skäl drogs tre byggplatser från Stockholmsgruppen. Dragningen ur 
de två grupperna gjordes slumpmässigt, likaså valet av byggplatser avsedda 
för intervjuer beträffande 1ösvirkesleveranser. En av byggplatserna utanför 
Stockholmsområdet utsågs att intervjuas både beträffande lösvirkesleveran­
ser och vitvaruleveranser. De utvalda byggplatserna undersöktes om de upp­
fyllde kriterierna.
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1. Ej mer än en byggplats med samma entreprenör
2. Byggplatserna skall ha erhållit någon leverans
3. Byggplatser avsedda för trävaruintervjuer skall ha låg prefabricerings- 
grad
4. Trävaruleveranserna skall omfatta både direkt!everans och leverans via 
mel lanl ed
5. Ej mer än en byggplats med samma trävaruleverantör
Testet resulterade i ett antal omdragningar. Fördelningen av byggplatser i 
Stockholmsområdet och övriga Sverige blev omvänd på grund av svårigheter 
att hitta lämpliga byggplatser i Stockholmsområdet.
2.1.3 Intervjumetod
I ett tidigt skede av projektet formulerades ett antal frågor att ställas 
till de olika parterna i samarbetskedjan.
Därefter inleddes en första provintervjuomgång, som genomfördes under 
våren-sommaren 1979.
Efter den första provintervjuomgången omarbetades frågeformuläret och frå­
gorna indelades i olika huvudavsnitt där svarsalternativ eller dimensioner 
bestämdes. I slutet på varje avsnitt lämnades utrymme för övriga synpunkter 
för att undvika bortfall av viktig information.
Det nya frågeformuläret testades genom en ny provintervjuomgång. Efter denna 
andra provintervjuomgång modifierades vissa frågor och svarsalternativ till 
det slutgiltiga intervjuformuläret.
Frågorna belyser fyra delområden:
1. En allmän faktadel, dels angående företaget, dels angående hur den ak­
tuella leveransen fungerat i praktiken. Vissa frågor angående leveran­
sen återkommer i alla led i kedjan så att kontroll av samstämmigheten
i uppgifterna kan ske samtidigt som informationsöverföringens effekti­
vitet belyses.
2. En informationsflödesdel, där både muntlig och skriftlig information 
mellan parterna kartläggs. Informationsöverföringen inom företagen 
undersöks också.
3. Förslag till förbättringar.
4. En utbildningsdel, där synpunkter på transportutbildning diskuteras. 
Frågeformulären finns samlade i BIL 2.
2.2 Samarbetssituationer
De undersökta samarbetssituationerna framgår av nedanstående förteckning:
1 4
S am a rb e ts s itu a t io n
B yg g a re :
P ro d u k tio n :
B y g g s k e d e :
1 : L ö s v irk e  t i ll ö s tra  O rm s ta  
S C G
5 0 sm å h u s lä g e n h e te r  
U n g e fä r m itte n
L e v e ra n tö r :
L a g e r :
L e v e ra n s e r o c h
B A C a r ls s o n s så g o ch h y v le r i A B . L u le å  
9 .0 0 0  m ^ v irk e ; la g e rom sä ttn in g  ca 3 g g r /å r  
k o n ta k te r g å r d ire k t m e lla n  så g v e rk  o c h b y g g p la ts
S p e d itö r : B il S p e d it io n , L u le å
Å k e r i:  öm a n s Å k e r i A B , P ite å
S am a rb e ts s itu a tio n
B yg g a re :
P ro d u k tio n :
B y g g s k e d e :
2 : L ö s v irk e  t il l F a lk e n b e rg  
B P A
2 6 4 sm å h u s lä g e n h e te r
U n g e fä r e n tre d je d e l p ro d u c e ra t
L e v e ra n tö r :  V a rb e rg s  T rä im p re g n e r in g  A B , V a rb e rg
L a g e r : 3 .6 0 0  m 3 v irk e ; la g e rom sä ttn in g  ca 6 g g r /å r
L e v e ra n tö re n s v a ra r fö r tra n s p o r tp la n e r in g  o c h u tfö r tra n s p o r te rn a  m e d e g n a  
fo rd o n  frå n  b rä d g å rd e n  t il l b y g g p la ts e n . E tt f le r ta l s å g v e rk  le v e re ra r  
v irk e  t ill b rä d g å rd e n  d ä r v irk e t fö rä d la s  o c h p a k e te ra s .
S am a rb e ts s itu a tio n  3 : L ö s v irk e  t il l G ä v le
B y g g a re :
P ro d u k tio n :
B y g g s k e d e :
J o h n  M a tts o n  B yg g n a d s A B  
1 7 0 sm å h u s lä g e n h e te r  
U n g e fä r m itte n
L e v e ra n tö r :  S å g v e rk : W a llm a rk s S å g o c h H y v le r i A B , S k e lle fte å
M e lla n le d : B yg g - o c h T rä c e n te r i G ä v le  A B
S å g v e rk s la g e r : c a 1 2 .0 0 0  m 3 ; la g e rom sä ttn in g  ca 10 g g r /å r
L e v e ra n s e rn a  g å r t il l 90%  d ire k t frå n  s å g v e rk e t t ill b y g g p la ts e n . M e lla n ­
le d e t fö rm e d la r a lla  k o n ta k te r m e lla n  b y g g a re n  o c h s å g v e rk e t. A ku ta  t i 1 1  -  
lä g g s b e s tä lln in g a r le v e re ra s  frå n  m e lla n le d e ts  b rä d g å rd s la g e r .
S p e d itö r :
Å k e r i :
A S G , S k e lle fte å
H e llg re n s E x p re s s fra k t A B , S k e lle fte å
1 5
S a m a r b e t s s i t u a t io n 4 : V i t v a r o r  t i l l K n iv s  t a
B y g g a r e : A n d e r s  D i ö s  B y g g n a d s  A B
P r o d u k t i  o n : 5 9  s m å h u s lä g e n h e te r
B y g g s k e d e : U n g e fä r  m i t t e n
L e v e r a n tö r : E le c t r o lu x , S to c k h o lm
S p e d i t ö r : B i l  S p e d i t io n , S to c k h o lm
B i l  S p e d i t io n , M a r ie s ta d  ( d i r e k t le v e r a n s e r )
Å k e r i  : D a v é n s , S to c k h o lm
M a r ie s ta d s  D r a g a r la g  A B , M a r ie s ta d  ( d i r e k t le v e r a n s e r )
S a m a r b e t s s i t u a t io n 5 : V i t v a r o r  t i l l  T r o l lh ä t t a n
B y g g a r e : B y g g n a d s  A B  E id a r
P r o d u k t io n : 3 0 4  s m å h u s lä g e n h e te r
B y g g s k e d e : 7 8  lä g e n h e te r  å te r s t å r
L e v e r a n tö r : E le c t r o lu x , G ö te b o r g
S p e d i t ö r : B i l  S p e d it io n , G ö te b o r g
B i l  S p e d i t io n , M a r ie s ta d  ( d i r e k t le v e r a n s e r )
Å k e r i  : G o d s  S e r v ic e , G ö te b o r g
M a r ie s ta d s  D r a g a r la g  A B , M a r ie s ta d  ( d i r e k t le v e r a n s e r )
S a m a r b e t s s i t u a t io n 6 : V i t v a r o r  t i l l G ä v le
B y g g a r e : S e  s a m a r b e t s s i t u a t io n  3
L e v e r a n tö r : E le c t r o lu x , S to c k h o lm
IA Z , G ö te b o r g
E le c t r o lu x ' a n d e l a v  S v e r ig e m a r k n a d e n  ä r  c a  9 0 %  f ö r  s p is a r ; > 7 0 %  fö r  k y l /  
f r y s  o c h  3 0 %  fö r  d i  s k / t v ä t t . IA Z , s o m  le v e r e r a r  t v ä t tm a s k in e r  t i l l  b y g g ­
p la t s e n , h a r  c a  1 2 %  a v  S v e r ig e m a r k n a d e n  fö r  t v ä t tm a s k in e r .
S p e d i t ö r :  E le c t r o lu x : B i ls p e d i t io n , G ä v le
IA Z : A S G , G ö te b o r g
Å k e r i  :  E le c t r o lu x : G u s ta v  E l in s  Å k e r i
IA Z : G D G , G ö te b o r g
I B IL  3  g e s  e n  k o r t f a t t a d  b e s k r iv n in g  a v  fö r e ta g  o c h  le v e r a n s e r  v id  d e  
s e x  s a m a r b e t s s i t u a t io n e r n a .
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2.3 Resultat - Samarbetssituation 1: Lösvirke till östra Ormsta 
2.3.1 Informationsströmmar
Informationsströmmarna mellan samarbetssituationens olika parter visas i 
följande två figurer.
FIG 1 (sid 17) visar vilken person (funktion) hos resp part som får och ger 
information till någon annan. På pilarna anges vilken typ av information 
det är fråga om och vad den innehåller i fråga om mängd, kvalitet, leverans­
tidpunkt, pris och tidsangivelse.
FIG 2 (sid 18) anger den tidsordning i vilket informationen har givits och 
tagits och till/från vem.
Det system som beskrivs i figurerna gäller för samtliga samarbetssituatio- 
ner.
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FIG 2. Informationsströmmar —> Informationsväg ----- >
Alternativ informationsväg
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Kommentarer till FIG 2
A-C Inköparen gjorde en offertförfrågan, som skickades till försälja­
ren på sågverket.
Offerten samt ett avtal, som finns upprättat mellan SCG och B A 
Carlssons Såg och Hyvleri AB beträffande en byggnation i Valla- 
torp, diskuterades mellan inköparen, projektledaren och produk- 
tionsledaren. I samband med ett besök på sågverket drogs rikt­
linjerna för affären upp.
D-E En leveransplan och mängdspecifikation, som utarbetats av produk- 
tionsledaren och arbets!edaren på träsidan, skickades tillsammans 
med en beställning till försäljaren på sågverket. Leveransplanen 
tillsammans med en mängdspecifikation ger anvisning om vilken hus­
typ leveransen avser, hur de buntar som levereras skall vara sam­
mansatta m m. Lagbas, hantlangare och projektledaren fick informa­
tion och gav synpunkter på leveransplanen.
F Material försäljaren lämnade över leveransplanen och mängdspecifi­
kationen till den centrala produktionsplaneraren. Produktionen pla­
nerades så att långa serier av olika dimensioner erhölls. Leverans­
planeraren, som planerar produktionen i detalj, informerades och 
fick leveransplan och mängdspecifikation. Han har härefter hand om 
beställningen och håller kontakten med byggarbetsplatsen.
G-H Material försäljaren gjorde en offertförfrågan och erhöll offert.
Chefen för sågverket upprättade därefter tillsammans med drifts­
chefen på Bilspedition, tillika transportförsäljare, och chefen 
för åkeriet ett transportavtal. Driftschefen informerade och in­
hämtade synpunkter från transportplaneraren. Då avtalet var klart, 
informerades transporti edaren på åkeriet. I avtalet ingår att 
transportplan skall sändas till Bilspedition var fjortonde dag.
I-K Beställningsändringar kan antingen initieras från byggherren eller 
från byggplatsens personal. Kontakterna sker per telefon och 
skriftligen. Leveransändringar kan bero på virkesbrist eller andra 
störningar i produktionen. Kontakterna går i första hand mellan 
arbetsledare och leveransplanerare. Kontakterna sker per telefon.
L I inledningsskedet beställdes transport hos transportledaren på
Bilspedition, som i sin tur bokade transport hos åkeriet. Sedan 
bokades transport direkt hos åkeriet. Beställning sker per telefon.
M Transportplaneringen sköts av transportplaneraren hos Bilspedition,
som planerar fördelning av gods samt av trafikledaren på åkeriet, 
som svarar för personalplaneringen. Kontakterna sker per telefon. 
Trafikledaren informerar även trafikledaren för lossningslotsar i 
Stockholm.
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N Leveransplaneraren på sågverket informerar uti astaren och trans­
portledaren på åkeriet ger en körorder till lastningslotsen. På 
sågverket får lotsen en fraktsedel och följesedel som kvitteras. 
Lotsen kör därefter till Bi 1spedition, där en del på fraktsedeln 
avskiljs för listning och taxering. Bilen körs därefter till åke­
riet och frakthandlingen lämnas till transport!edaren och trans­
porten bokförs.
0 Chaufför nr 1 får frakthandlingen, som sedan lämnas till chaufför
nr 2. Frakthandlingen överlämnas till transport!edaren för loss- 
ningslotsarna.
P Lossningslotsen övertar frakthandlingen, som tas med till bygg­
platsen, där den kvitteras av hantlangaren. Följesedeln går via 
arbets!edaren till kontoristen.
Q-R Större reklamationer, som är sällsynta, går via inköparen till 
försäljaren.
De vanligaste kontaktvägarna går via arbets!edaren eller produk- 
tionsledaren. Försäljaren för reklamationen vidare till transport­
planeraren eller transporti edaren om reklamationen avser transport­
skador. Transportplanerarna på Bil Spedition för fram skadeanspråk 
från åkaren till försäljaren på sågverket. Reklamation sker via 
telefon eller skriftligen.
S Fakturan för transporten grundar sig på fraktsedeln som lastnings­
lotsen lämnat in till Bilspediti on. Fakturan sänds till sågverket. 
Fakturan från sågverket skickas till inköparen, som sänder den 
vidare för kontroll till kontoristen på byggplatsen.
2.3.2 Störningar
I samarbetssituation 1 framfördes följande störningar av de intervjuade
parterna:
- Vid lastningen lastar man ofta små buntar i botten och stora buntar 
ovanpå, vilket får till följd att lasten förskjuts och kan vara mycket 
svår att lossa.
- Buntarna bandas för det mesta med stålband, men ibland med plastband, 
som lätt går sönder. Vissa buntar är också ihoplagda.
- Enligt leveransplanen skall leverans ske varannan vecka på bestämd dag, 
men på grund av samlastning med Vallatorp kommer mindre mängder virke 
även vid andra tidpunkter, ca en gång per vecka, utan föravisering.
- Samlastning med Vallatorp har också medfört att man några gånger fått
fel leveranser, vilket ställer stora krav på materialmottagarens kontrol­
ler.
- Även om man bestämt att en virkesleverans först skall gå till östra 
Ormsta, så händer det att chauffören först lossar i Vallatorp, vilket 
försvårar planeringen på bygget.
- Vid tilläggsbestäl1ningar har det inträffat att virket inte har kommit 
till den dag det beställts. Man har därför börjat göra vissa tilläggs­
bestäl 1 ningar från annan leverantör i Stockholmsområdet.
- Vid några få tillfällen har virket innehållit bark.
- Det färdigkapade virket stämmer inte alltid överens med måtten i mate­
rialspecifikationen.
- Byggplatsen saknar beställningsbekräftelser och föraviseringar.
- Inom åkeriet anser man att det fanns informationsbrister i samband med 
att leveransavtalet skrevs.
- Leverantören anser att materialspecifikationerna inte är så bra ur 
transportsynpunkt; buntarna är för stora och man har blandat kapat virke 
och lösvirke. Man har varit tvungen att göra bearbetningar av material­
specifikationerna, bl a buntspecifikationerna. Vissa felberäkningar är 
gjorda i materialspecifikationerna.
21
2.3.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
Följande förslag framlades av de intervjuade personerna i samarbetssitua-
tion 1 :
- ökat informationsutbyte mellan byggplatser, i första hand inom den egna 
avdel ningen
- ökat informationsutbyte mellan byggplats och inköpsavdelning
- Studiebesök hos leverantör ev flera dagar för att lära sig leveransru- 
ti ner
- Leverantörsbesök på byggplats
- Informations- och reklamblad från leverantörer bör göras lättöverskåd­
liga, så att jämförelser kan göras
- ökad information till byggarna angående lagring och 1everansplanering
- ökat informationsutbyte mellan transportör och byggare angående hur 
transportvägar och lossningsplatser är eller bör vara utformade
- ökad andel direkttransporter utan omlastning
- Bättre lastning och märkning av produkterna vilket underlättar lossning 
och kontroll
- Information om förseningar till byggplatsen
- Transportören bör komma in i ett tidigt skede av byggnationen, helst 
redan vid projekteringen
- Transporttjänsterna bör handhas av en speditör, som planerar samtliga 
1everanser
- Ökad utbildning, främst för byggare och leverantör, angående transport­
planering, m m.
2.4 Resultat - Samarbetssitua tion 2: Lösvirke till Falkenberg
2.4.1 Informationsströmmar
Informationsflödet mellan samarbetssituationens olika parter framgår av 
följande två figurer (3 och 4).
BYGGARE BRADGARD / TRANSPORTÖR ; SÅGVERK
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FIG 3. överlämnad information
24
o
z vamwj V* ->o--w T
z N0IlVWVl>l3a. CM-
-$*
—□ 4
h-
-40
_l 9NINSS01 4Q--
i- —
m s'
— 4
idOdSNvai o- -40
— ONINlSVllfl □ - -40
I avoNiNJivisaa 
-S00V13I1 ‘dOdAV ce
1----
—ö+p? Å-w ¥
o
(>ld3A0YS)
3NIN33YiS3a
LL 3NII\ll3VlS3aiVi01 Lr*
IÜ 3VASdölNVd3A33
□ 4 -► 04- -w
Q (3dV33Aa) 
ld 3330
-► o
O (XH3A9VS) ld3330 
NV3Vd3d.0.3Id3330
D4~
CO
(3dV33Aa)
NV3Yd3yQ31d3330
-40Lr~
NVIdQIl
ÜJ
C£L
1 AV BONVllVaddn
IN
KÖ
PS
CH
EF
AR
BE
TS
CH
EF
PL
AN
ER
AR
E
IN
KÖ
PA
R
E
KA
LK
YL
PL
AT
SC
H
EF
AR
BE
TS
LE
D
AR
E
LA
G
BA
S
TR
AK
TO
R
FÖ
R
AR
E
CH
EF
FÖ
R
SÄ
LJ
AR
E
PR
O
D
U
KT
IO
N
S-
 
o
.
 
LE
VE
R
AN
SP
LA
N
ER
A
O
V1
00
c
_1
I—
ID C
H
AU
FF
ÖR
AD
M
IN
IS
TR
AT
IO
N
FÖ
R
SÄ
LJ
AR
E
BY
G
G
­
H
ER
R
E
3HV99À9
ygiHOdSNVdi
/ Qdy9ayd9
»33A
-9VS
o
—>FIG 4 Informationsväg 
Alternativ informationsväg
25
Kommentarer till FIG 4
A Byggherren anger när man vill att inflyttning skall ske. Tidplanen
anpassas i möjligaste mån efter önskemålen. Leveransplan för olika 
materialslag, ej lösvirke, upprättas i anslutning till tidplanen 
av inköparen. Lösvirkesleveranserna anpassas efter övriga leveran­
ser av platschefen.
B-D Vid offertförfrågan skickas en mängdspecifikation till olika leve­
rantörer. Offertförfrågan behandlas av chefen för brädgården.
Försäljaren får information av chefen om vad som behöver köpas in 
från sågverk. Försäljaren begär in prisuppgifter från olika såg­
verk och resultatet bildar underlag för offerten.
E-F Inköparen gör en offertsammanställning som diskuteras med plats­
chefen och förslag till leverantör görs.
Offertsammanställningen skickas till inköpschefen på produktions- 
kontoret i Borås, som ger synpunkter på förslaget till leverantör. 
En totalbestäl1 ning skickas från produktionskontoret, dit också 
beställ ningserkännandet skiekas.
G Då beställningen erhållits, gör brädgården en beställning av mot­
svarande mängd virke från sågverk.
H-K Platschefen gör avrop per telefon till försäljaren på brädgården.
Tilläggsbeställningar görs då virkesbrist rapporterats från lagbas 
eller arbets!edare.
Försäljaren skriver ut "ordern", som går vidare till produktions- 
och 1everansplaneraren. "Ordern" bokförs på administrationsavdel- 
ningen. Efter produktion vidarebefordras ordern till utlastning 
och chaufför.
L Lasten lossas av traktorförare och arbetsledare eller lagbas, som
också kontrollerar leveransen. Platschefen skriver på frakthand­
lingen.
M I de fall reklamation förekommit, sker kontakterna mellan plats­
chef och försäljare, i vissa fall inhämtas synpunkter från in­
köparen.
N Fakturan skickas till produktionskontoret i Borås, varefter kont­
roll görs av inköparen beträffande priser och av platschefen be­
träffande mängder.
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2.4.2 Störningar
Varken byggaren eller brädgården har framfört klagomål på leveransens ge­
nomförande.
2.4.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
Följande förslag framlades av de intervjuade i samarbetssituation 2:
- ökat informationsutbyte inom byggföretaget mellan byggplats, planerings- 
och kalkylavdelning.
Informationen skulle handla om andra byggprojekt, erfarenhetsutbyte om 
arbetsmetoder, materialslag, m m, ca en gång per år.
- Uppföljning av det egna projektet ungefär fyra gånger per år
Information för all personal inför ett bygge samt genomgång av projektet 
efter byggnationen
- Leverantören bör besöka byggplatsen i början av en byggnation.
2.5 Resultat - Samarbetssituation 3: Lösvirke till Gävle
2.5.1 Informationsströmmar
Informationsflödet mellan samarbetssituationens olika parter framgår av 
följande två figurer (5 och 6).
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FIG 6. Informationsströmmar ----- > Informationsväg
Alternativ informationsväg
->
Kommentarer till FIG 6
A-B Inköparen upprättar en material specifikation med ritningar och
andra bygghandlingar som utgångspunkt. Materialspecifikationen 
diskuteras med platschefen. Material specifikationen skickas som 
"offertförfrågan till mellanledet", som i sin tur gör en offert- 
förfrågan hos sågverket med samma handling som underlag.
C-D Offerten vandrar sedan i omvänd ordning från sågverket via mellan­
ledet till byggaren
E När leverantör är bestämd beräknar platschefen antal löpmeter i
fallande längder och stolpar med material specifikationen som ut­
gångspunkt. Totalbeställningen skickas därefter till "mellanledet" 
som vidarebefordrar beställningen till sågverket.
F Inom sågverket görs en produktionsplanering.
G Platschefen bestämmer tillsammans med arbetsledare och lagbas le­
veransmängder vid olika tidpunkter.
Avrop görs per telefon till "mellanledet", som gör avrop per tele­
fon till sågverket.
Försäljaren på sågverket skriver ut "order" till detaljproduktions- 
planeraren och till transportplaneraren.
H-K Ett special avtal upprättas för virkesleveranserna. Dagen före
transport görs en beställning till speditören, som bokar transport 
hos åkaren.
L-N En chaufför :kör bilen till sågverket, där den lastas av sågverkets 
personal. Chauffören får leveranshandlingar och kvitterar att god­
set är lastat. Chaufförsbyte görs en gång på vägen till Gävle. 
Virket körs till byggplatsen där fraktsedeln skrivs på av lagbasen, 
som också kontrollerar virket.
0-R Akuta tilläggsbeställningar görs antingen av platschefen eller ar­
bets! edaren, då virkesbrist rapporteras.
Beställningen görs direkt till lagerchefen, som skriver ut en 
"order" till 1astningspersonal och chaufför, som kör virket till 
byggplatsen.
S Förfrågningar görs via mellanledet till sågverket i de flesta fall,
men ibland sker kontakten direkt med sågverket.
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2.5.2 Störningar
I samarbetssituation 3 framfördes följande störningar av de intervjuade
parterna:
- Platschef och arbetsledare får information från olika snickare om vir- 
kesbrist först då bristen uppstått. Detta kan orsaka att till ägg sbe- 
ställningar görs flera gånger per dag och att leverans måste ske med 
kort varsel.
- Byggaren har ej fått information om ändringar i avropstiden för olika 
dimensioner, vilket medfört väntetider vid några tillfällen.
- Total beställ ningen av lösvirke är ej fullständig. Tilläggsbeställningar 
är vanliga, även av dimensioner som inte fanns med vid totalbeställning- 
en. Detta medför att vissa dimensioner saknas ibland.
- Riktiga vikt- och volymangivelser saknas ofta på fraktsedeln, likaså 
kontaktman och telefonnummer till byggplatsen.
2.5.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
- Studiebesök på byggplats och sågverk, där även transportören är med. 
Personliga kontakter är viktiga.
2.6 Resultat - Samarbetssituation 4: Vitvaror till Knivsta
2.6.1 Informationsströmmar
Informationsflödet mellan samarbetssituationens olika parter framgår av 
följande två figurer (7 och 8).
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Kommentarer till FIG 8
A Ritningar och mängdspecifikationer görs av arkitekten.
B Produktionstidplanen utarbetas av planerare och platschef. Syn­
punkter på tidplanen lämnas av arbetsledare och lagbas.
C-E Leveransplanen utarbetas av inköpare och platschef. Till underlag 
för planen ligger de mängdspecifikationer, produktionstidplaner 
och det ramavtal som finns med 1everantören.
F Försäljarna informerar inköparen om ev nya produkter och leverans-
tider.
G-H När leveransplanen är klar och synpunkter från arbetsledare och 
lagbas tagits i beaktande, skickar inköparen en beställning till 
ordermottagaren, som vidarebefordrar beställningen till leverans­
planeraren, som skriver ett ordermanus som används till stansunder­
lag för maskinell bearbetning. Samtidigt skickas ett beställ nings- 
erkännande till inköparen. Samma förfarande gäller även vid be­
ställ ning sändringar.
I-M Rullande ti dpi an görs kontinuerligt av platschefen tillsammans med 
arbets!edaren och lagbasen.
N Fyra veckor innan leverans skall ske enligt leveransplanen sker en
föravisering från leverantören till inköparen. Vill byggaren skjuta 
på leveransen skall detta meddelas leverantören senast fem dagar 
innan aviserad leveransdag.
0 Vid produktionsstörningar som innebär försening av leverans med­
delas platschefen direkt av leverantören.
P Om man väntar på en leverans kan förfrågan om leveransdatum göras
direkt till leveransplaneraren.
En dag före leverans till kund skriver datorn ut frakthandl ingar 
till transportören, som ger chauffören körorder. Frakthandlingarna 
innehåller faktureringsunderlag, följesedel och en fraktsedel. 
Fraktsedeln skall skrivas på av byggaren. Ev transportreklamatio- 
ner meddelas direkt till chauffören.
Y-Z Vid lossning och montering av vitvarorna ger lagbasen order om vem 
som skall göra detta och ev var godset skall lagras. Vid montering­
en kan tillverkningsfel upptäckas. Dessa meddelas inköparen, som 
skickar en reklamation till leverantören.
Å Vissa tidsstudier över olika arbetsmoment utföres av en uppfölj- 
ningsman
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2.6.2 Störningar
I samarbetssituation 4 framfördes följande störningar av de intervjuade 
parterna:
- Telefonnummer och kontaktperson på byggplatsen saknas på fraktsedeln.
- Byggplatsen saknar föravisering om leverans (Electrolux skickar föravi- 
sering till inköpsavdelningen)
- Inom byggplatsen saknas information inför leverans
- Information angående ramavtalets innehåll saknas på byggplatsen
- Byggaren saknar telefonnummer och kontaktperson på Electrolux
- Fel adresserade varor har blivit stående på centralt lager inom byggföre­
taget utan att byggplatsen informerats.
2.6.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
Följande förslag framlades av de intervjuade personerna i samarbetssitua­
tion 4:
- Chauffören måste meddela att transportstörningar uppstått, så att bygg­
platsen kan underrättas
- Informationsutbytet mellan transportförsäljning och transportplanering 
bör utökas
- Ansvarig kontaktman för allt gods bör finnas på byggplatsen. Denne skall 
ha kontakt med både leverantör och transportör.
- Bättre information mellan mottagare och ansvarig kontaktperson på bygg­
platsen angående leveranser
- Informationsutbyte mellan byggare, leverantör och transportör inför en 
större byggnation
- Större hänsyn till transportplaneringen vid avtalsuppgörelser mellan 
transportförsäljare, leverantör och byggare
- Utveckling av lastnings- och lossningssystemen, t ex rullbanesystem
- Datauppföljning av leverans bör kunna göras även på Bilspedition. I dags­
läget finns inga handlingar kvar hos Bilspedition under själva leveran­
sen
- Leveransplaneringen bör göras så att ett jämnare flöde erhålls till D- 
punkterna
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- Informationsmöten med högst tio deltagare och med klart preciserade dis- 
kussionspunkter inom byggföretaget mellan olika byggplatser
- Informationsmöten byggare, leverantör och transportör, där allmänna frå­
gor angående leverans- och transportplanering skall diskuteras
- Bättre samordning av transporten från byggföretagets förråd, ev tur­
bil ar
- ökad utbildning för byggaren i distributionsplanering och -ekonomi
- Leveransplanerna bör standardiseras.
2.7 Resultat - Samarbetssituation 5: Vitvaror till Trollhättan
2.7.1 Informationsströmmar
Informationsflödet mellan samarbetssituationens olika parter framgår av 
följande två figurer (9 och 10).
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Kommentarer till FIG 10
A Till grund för hela produktionen ligger den kommunala byggnadspla-
nen.
B Ritningar och vissa mängdspecifikationer görs av arkitekten.
C Produktionstidplanen utarbetas av en extern konsult.
D Leveransplanen utarbetas av platschef och till viss del arbets­
ledare och förrådsman.
E-G Vid 1everantörsvalet skickas offertförfrågan till alla vitvaru­
leverantörer. Platschef och produktionschef avgör vem som skall 
leverera produkten.
H-L Vid beställningen erhåller inköparen (extern konsult) leveransplan, 
mängd- och kval itetsuppgifter. Inköparen sköter sedan alla kontak­
ter med vitvaruleverantören.
M Vid stor försening på byggplatsen kontaktas inköparen, som kontak­
tar leverantörens leveransplanering.
N Vid försening hos leverantören kontaktas inköparen, som förmedlar
informationen vidare till byggplatsen.
0 14 dagar innan beräknad leverans sker en föravisering till inköpa­
ren. Vill byggaren skjuta på leveransen skall detta meddelas se­
nast fem dagar innan aviserad leveransdag.
P-X En dag före leverans skriver datorn ut frakthandlingar till trans­
portören, som ger chauffören en körorder. Frakthandlingarna inne­
håller fraktureringsunderlag, följesedel och en fraktsedel. Frakt­
sedeln skall skrivas på av byggaren. Ev transportreklamationer 
meddelas direkt till chauffören.
Y-Z Vid lossning och montering av vitvarorna ger arbets!edaren eller
förrådsmannen order om vem som skall göra detta och ev var godset 
skall lagras. Vid monteringen kan tillverkningsfel upptäckas.
Dessa meddelas inköparen, som skickar en reklamation till leveran­
tören.
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2.7.2 Störningar
I samarbetssituation 5 framfördes följande störningar av de intervjuade 
parterna:
- Fjärrfordonen alldeles för stora. I och med fordonens storlek får loss- 
ningspersonalen långt att bära
- Mycket skador på överskåpen
- Byggplatsen saknar föravisering.
2.7.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
Följande förslag framlades av de intervjuade personerna i samarbetssitua­
tion 5:
- Vitvaror i "container". Stort svinn på arbetsplatsen. Därför måste ut­
vecklingen gå mot låsbara växelflak
- ökat antal kontakter mellan byggare och transportör
- Mer flexibel; produktionsplanering hos Electrolux
- Försäljaren skall slutföra försäljningen och sköta föravisering om leve­
rans
- Minskad magasinsbehandling - växelflak
- Beställ transport minst två dagar i förväg
- Standardiserad leveransplan
- Leveransadress plus karta på fraktsedel.
2.8 Resultat - Samarbetssituation 6: Vitvaror till Gävle
2.8.1 Informationsströmmar
Informationsflödet mellan samarbetssituationens olika parter framgår av 
följande figurer (11A och B samt 12A och B).
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Kommentarer till FIG 12A
A-B Inköparen gör en leveransplan för vitvaror med tidplan och andra 
bygghandlingar som utgångspunkt.
C Försäljaren, som har fortlöpande kontakter med inköparen, ger pro­
duktinformation och inköparen begär in prisuppgifter.
D-H Beställning och beställningsändringar skickas till ordermottagaren, 
som vidarebefordrar handlingarna till leveransplaneraren. Beställ- 
ningserkännanden skickas till inköparen och internkopior till för- 
säl jaren.
I 14 dagar innan beräknad leverans sker en föravisering till inköpa­
ren. Vill byggaren skjuta på leveransen, skall detta meddelas se­
nast fem dagar innan aviserad leveransdag.
K-R En dag före leverans skriver datorn ut frakthandlingar till trans­
portören, som ger chauffören en körorder. Frakthandlingarna inne­
håller faktureringsunderlag, följesedel och en fraktsedel. Frakt­
sedeln skall skrivas på av byggaren. Ev transportreklamationer med­
delas direkt till chauffören.
S-T Vid lossning och montering av vitvarorna ger platschefen order om 
vem som skall göra detta och ev var godset skall lagras. Vid mon­
teringen kan tillverkningsfel upptäckas. Dessa meddelas inköparen, 
som skickar en reklamation till leverantören.
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Kommentarer till FIG 12B
A-C Se kommentaren till FIG 12A.
Centralt avtal finns mellan byggaren och vitvaruförsäljaren. Be­
ställning görs utan offertförfrågan, eftersom aktuella prisuppgif­
ter finns tillgängliga.
D-F Då beställning är gjord, skriver försäljaren ut en order som går 
vidare till utlastningen. Transportbestäl1 ning görs dagen före 
transport.
G-I Se kommentaren till FIG 12A, "S-T".
2.8.2 Störningar
Byggaren och vitvaruleverantörerna har inte haft några anmärkningar beträf­
fande leveransernas genomförande.
2.8.3 Intervjupersonernas förslag till förändringar
Följande förslag framlades av de intervjuade personerna i samarbetssitua-
tion 6:
- Informationsmöten, både inom och mellan företagen, är viktiga
- Bättre vikt- och volymangivelser så att samlastningen kan planeras 
bättre
- Leverantören bör få bättre kännedom om prissättningsfrågor beträffande 
transporter
- Orderändringserkännande från Electrolux bör kunna förenklas. Om leve­
ransplanen ändras för någon leverans, erhålls nya ordererkännanden för 
samtliga leveranser på leveransplanen
- Leveransplanerna bör standardi seras
- Studiebesök och informationsmöten hos leverantörer skulle vara värde- 
ful 11.
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3  A N A L Y S  A V  S A M A R B E T S S I T U A T I O N E R N A
3 . 1  A l I m ä n t
D e  s e x  s a m a r b e t s s i t u a t i o n e r n a  d e l a s  u p p  i  t v å  g r u p p e r :  v i t v a r u l e v e r a n s e r  
o c h  1 ö s v i r k e s l e v e r a n s e r .
G r u p p e r n a  a n a l y s e r a s  v a r  f ö r  s i g  a v s e e n d e  s a m a r b e t e t  i n o m  o c h  m e l l a n  f ö r e ­
t a g e n  s a m t  v i l k a  k o n s e k v e n s e r  d e t t a  f å t t  v i d  l e v e r a n s e r n a s  g e n o m f ö r a n d e .
E n  s a m m a n s t ä l l n i n g  ö v e r  u p p l e v d a  s t ö r n i n g a r  i  s a m a r b e t s s i t u a t i o n e r n a  g ö r s  i  
T A B  2 ,  s i d  4 7  o c h  4 8 .  I  d e  f y r a  f ö r s t a  m o m e n t e n  i  t a b e l l e n  b e h a n d l a s  s t ö r ­
n i n g a r  i  i n f o r m a t i o n s f l ö d e t  o c h  i  d e  n ä s t f ö l j a n d e  f y r a  m o m e n t e n  b e h a n d l a s  
s t ö r n i n g a r  i  m a t e r i a l f l ö d e t .
I  T A B  1  r e d o v i s a s  d e  a v t a l  s o m  t i l l ä m p a t s  i  s a m a r b e t s s i t u a t i o n e r n a .
T A B E L L  1 .  T i l l ä m p a d e  a v t a l
S a m a r b e t s ­
s i  t u a  t i  o n
A v t a l
S m å ­
h u s
H u s  A M A
7 5 ,  K a p  H 5
A B M
7 5  V
A S G / B i 1  s p e d  
a n s v a r s b e s t .
S e p a r a t a
a v t a l E H L
1 X X X X X
2 X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X
K o m m e n t a r e r  t i l l  v a r t  o c h  e t t  a v  d e  i  T A B  1  m e d t a g n a  a v t a l e n :
A B M  7 5 V  A l l m ä n n a  b e s t ä m m e l s e r  f ö r  l e v e r a n s e r  a v  b y g g m a t e r i a l  m e d  v i t e s -  
k l a u s u l .  U t a r b e t a t  a v  A B M - g r u p p e n  v a r i  i n g å r  I n d u s t r i n s  B y g g m a t e ­
r i a l g r u p p ,  S v e n s k a  B y g g e n t r e p r e n ö r s f ö r e n i n g e n ,  S v e r i g e s  T r ä -  o c h  
B y g g v a r u h a n d l a r e s  C e n t r a l f ö r b u n d .
E H L  7 5  E l e k t r i s k a  H u s h å l l s a p p a r a t l e v e r a n t ö r e r .  A n g e r  s e r v i c e å t a g a n d e ,  
r e p a r a t i o n s g a r a n t i  o c h  a l l m ä n n a  b e s t ä m m e l s e r  f ö r  l e v e r a n s e r  
( B y g g  7 5 ) .
H u s  A M A  A d m i n i s t r a t i v a  f ö r e s k r i f t e r  m e d  r å d  o c h  a n v i s n i n g a r .  B e h a n d l a r  
7 5  b l  a  u p p h a n d i i n g s f ö r e s k r i f t e r ,  a l l m ä n n a  h j ä l p m e d e l ,  e t c .
A n s v a r s -  U t a r b e t a t  a v  N o r d i s k t  S p e d i t ö r s f ö r b u n d .  B e h a n d l a r  b e s t ä m m e l s e r  
b e s t ä m -  f ö r  l e v e r a n s e r ,  
m e l  s e r
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3.2 Lösvirke
De tre samarbetssituationerna skiljer sig genom att i första samarbetssi- 
tuationen sker både kontakter och leveranser direkt från sågverket, i andra 
sker kontakter och leveranser enbart genom mellanled och i tredje sker kon­
takter via mellanled, men huvudparten av virket levereras direkt från såg­
verket. Samarbetet vid de tre fallen har inletts med en offertförfrågan och 
en offert, varefter en totalbestallning gjorts. Leveranserna har i samtliga 
fall spridits ut under leveransveckan på grund av samlastning och leverans­
storlekar. Tilläggsbeställningarna är ofta akuta och görs tätt inpå önskad 
leveranstidpunkt.
Informationsutbyte mel 1 an företagen i samband med beställning
A I samarbetssituation 1 saknar byggaren beställ ningsbekräftel ser i sam­
band med tilläggsbeställningar. Tilläggsbeställningarna görs både per 
telefon och brevledes, men bekräftas ej av sågverket.
Avsaknaden av bestäl1 ningsbekräftel sen upplevs som en osäkerhetsfaktor. 
Det har även hänt att beställda produkter ej levererats vid avtalad tid­
punkt.
Byggare 
Arbetsledare
Leverantör
Produktions- och 
1everansplanerare
För samarbetssituation 2 och 3 har ingen leveransplan upprättats, utan 
avrop görs mot totalbestälIningen, beställningen för hela byggnationen 
el 1 er byggetappen.
Avropet sker per telefon och skriftlig bekräftelse erhålls.
I samarbetssituation 3 är tilläggsbeställningarna omfattande och leve­
ranserna sker ofta samma dag som beställningen görs, vilket utesluter 
beställningsbekräftelser på tilläggsbeställningarna.
I samarbetssituation 1 är avståndet mellan leverantör och byggare mycket 
stort. Detta ställer högre krav på att leveransplaneringen fungerar, 
eftersom väntetiderna kan bli mycket längre än i samarbetssituation 2 
och 3, där avstånden inte är så långa.
B I samarbetssituation 3 har byggaren ej fått information om att avrops- 
tiderna för vissa dimensioner ändrats, vilket medfört väntetider på 
byggplatsen.
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Byggare
PI atschef
Störning
t Mel 1anled 
Försäljare
Beställningen för hela byggnationen eller byggetappen görs många månader 
före avropen, vilket kan medföra att tillgången på olika typer av virke 
hinner förändras. Om inte avropstiderna är klargjorda i förväg på så 
sätt att dessa variationer i tillgången täcks in, kan störningar uppstå 
på byggplatsen.
I samarbetssituation 1 har leveransplan upprättats och i samarbetssitua- 
tion 2 levereras allt virke över lager, vilket i stor utsträckning eli­
minerar den typen av störningar.
C I samarbetssituation 1 anser leverantören att material specifikationerna 
inte är bra ur transportsynpunkt. Det har varit nödvändigt att omarbeta 
buntspecifikationerna.
Störning
Sågverk 
Försäljare
Q
Speditör
T ransportförsäl jare
Byggaren har upprättat buntspecifikationerna med produktionsplaneringen 
som utgångspunkt. Kontakter har ej tagits med speditören från sågverkets 
sida för att kontrollera om buntstorlekarna är lämpliga ur transportsyn­
punkt.
I samarbetssituation 2 och 3 har problemet ej uppstått, eftersom bygga­
ren ej ställt krav på förpackningssättet.
D I samarbetssituation 3 uppger leverantören att det finns brister i total- 
beställningen. Ti 1läggsbestäl1ningar är vanliga, även av dimensioner som 
inte fanns med vid totalbeställningen.
Byggare
Störning
Byggare
Inköpare Platschef
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Inköparen upprättar en materialspecifikation med ritningar och andra 
handlingar som utgångspunkt. Platschefen beräknar antal löpmeter i fal­
lande längder och stolpar med material specifi kationen som utgångspunkt. 
Beställningen för hela byggnationen eller byggetappen görs med utgångs­
punkt från ovanstående beräkningar. Brister vid beräkningarna eller miss­
förstånd mellan inköpare och platschef kan ha orsakat störningen. Stör­
ningen uppstår alltså inom byggföretaget, men ger negativa konsekvenser 
för samarbetet mellan byggare och leverantör.
I samarbetssituation 1 och 2 har motsvarande störningar inte rapporte­
rats.
Informationsutbyte i nom företagen i samband med beställning
A I samarbetssituation 3 får arbetsledningen på byggplatsen information om 
virkesbrist först då bristen uppstått, vilket medför att tilläggsbestäl1- 
ningar görs flera gånger per dag och att leverans måste ske med kort var­
sel .
Störning
Byggare
Snickare Lagbas
Störningen kan bero på att ansvarsfrågan - vem som skall ha kontroll på 
material åtgången - ej är löst.
I samarbetssituation 1 uppstår inte störningen, eftersom virket är för­
kapat och mängdberäknat för varje byggnadsdel. Om virkesbrist ändå upp­
står, beror det på beräkningsbrister.
I samarbetssituation 2 finns en veckas buffertlager på byggplatsen, vil­
ket minskar risken för akut virkesbrist.
B I samarbetssituation 1 anser trafikledarna inom åkeriet att de inte fått 
tillräcklig information i samband med beställningen av transporttjänsten.
Störning
Åkare Åkare
Chef för åkeriet Trafi kl edare
ra
I samarbetssituationen har specialavtal upprättats för leveranserna till 
SCG:s byggplatser i Stockholm. Fordonen har även modifierats för att 
passa de aktuella transporterna. Detta medför att informationen till 
samtliga inblandade är särskilt betydelsefull.
I samarbetssituation 2 ingår transportören i samma företag som leveran­
tören, vilket medverkar till bättre informationsöverföring.
I samarbetssituation 3 har inte speciellt avtal upprättats för den aktu­
ella leveransen, utan centrala avtal och specialavtal för transporter 
till Gävleregionen gäller.
Informationsutbyte mellan företagen i samband med leverans 
A Arbetsledaren på byggplatsen saknar föraviseringar i samarbetssituation
Störning
Byggare O
Arbetsledare
Leverantör
Produktions- och 
1everanspl anerare
Inför leveranserna görs ingen avisering om vad som kommer att levereras, 
även om avvikelser från leveransplanen görs. Vid större förändringar in­
formeras byggplatsen.
Vid de två andra samarbetssituationerna görs avrop, vilket medför att 
föravisering ej är erforderlig.
B I samarbetssituation 3 finns bristen i information på fraktsedeln. Vikt- 
och volymmarginalerna är ofta felaktiga i förhållande till vad som skall 
transporteras och det saknas ofta kontaktperson och telefonnummer till 
byggplatsen.
Vikt- och volymmarginalerna är betydelsefulla vid planering och prissätt­
ning av transporten, likaså för lastningen eftersom chauffören har ansva­
ret för att bilen inte överlastas. Om kontaktman och telefonnummer till 
byggplatsen saknas, försvåras möjligheterna för chaufför eller transport­
ledare att meddela förseningar till byggaren.
Leverantör
Störning
Leveransplanerare
Åkare
Chaufför
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I saniarbetssituation 1 och 2 har störningar ej uppstått.
Lastning
A I samarbetssituation 1 har lastningstekniken medfört att lasten förskju­
tits vid flera tillfällen, vilket försvårat lossningen av virket.
Åkare
Störning
i»
O---- Åkare
Lastningslots Lossningslots
På grund av att många personer är inblandade i transportkedjan och att 
det inte är samma person som lastar och lossar ökar risken för att in­
formationen stannar på vägen.
I samarbetssituation 2 och 3 har ingen störning rapporterats.
Lossning, kontroll
A I samarbetssituation 1 har samlastningen med andra byggplatser medfört 
att fel varor erhållits.
Storning
Åkare
Produktions- och Lastningslots
1everansplanerare
Brister i märkning av förpackningar och bristfälliga uppgifter på frakt­
sedeln kan vara en anledning till de felaktiga leveranserna.
De rapporterade kval itetsbristerna i samarbetssituation 1 och 3 kan bero 
på tillfälliga brister i produktionskontrol1 en. Felaktigheterna ger upp­
hov till störningar på byggplatsen, om virket måste bytas ut eller andra 
korrigeringar blir nödvändiga.
Tidspassning
A I samarbetssituation 1 följs inte leveransplanen helt, utan leveranserna 
sprids ut under flera dagar. Huvudleveransen sker dock på den dag som 
avtalats.
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Eftersom föravisering om avvikelsen inte sker, störs planeringen på bygg­
platsen. De leveranser som görs på andra dagar än den avtalade kommer 
oanmälda, vilket kan medföra väntetider.
Störning
Byggare 
Arbets!edare
Leverantör
Produktions- och 
1everansplanerare
I samarbetssituation 2 är leveransen beställd till bestämd dag. Leveran­
serna har fungerat bra.
I samarbetssituation 3 är leveransen beställd till en viss vecka. Leve­
ranserna sprids ut under veckan, men det upplevs inte som något problem.
Förpackning
A I samarbetssituation 1 har bandningen av virkesbuntarna vid några till­
fällen gjorts med plastband. Plastbanden är för svaga och går sönder. 
Efter påpekanden från byggplatsen övergick man till stålband.
Störning
Byggare
Arbetsledare
o^x O
Leverantör
Produktions- och 
1everansplanerare
I de båda andra samarbetssitua tionerna har inga sådana störningar rappor­
terats.
3.3 Vitvaror
Kontakterna inleds mellan inköparen hos byggaren och försäljaren hos till­
verkaren. Vid inget av fallen har försäljaren haft någon kontakt med perso­
nal på själva byggplatsen. Vid ett av fallen utarbetas leveransplanen av 
inköparen, annars av platschef och inköpare gemensamt. Då beställning och 
leveransplan är insänd skriftligen till ordermottagaren på Electrolux resp 
försäljare hos IAZ, överlämnas ordern till 1everansplanerare resp utlastning.
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Både Electrolux och IAZ har avtal med resp transportörer och inga särskilda 
kontakter tas för att diskutera uppläggningen av leveranserna eller för att 
ge information om byggplatserna.
Byggaren och transportören har inte heller kontakt med varandra inför en 
leverans.
Ordererkännanden, föravisering m m skickas i alla tre fallen till inköparen, 
som sedan skall vidarebefordra dessa till byggplatsen.
Informationen inom byggplatsen sker dels muntligen, dels genom att leverans- 
plan anslås på platskontoret; leveransplanen anger leveransvecka.
Speditören får dagen före leverans veta ungefärligt antal m3 som skall 
transporteras. Speditören bestämmer sedan hur många bilar som behövs.
Leveranshandlingarna överlämnas till chauffören i samband med att godset 
avhämtas.
Informationsutbyte inom företaget i samband med beställning 
A I samarbetssituation 4 saknades information om rådande ramavtal.
Byggare
Inköpare
Q
Störning
L
Byggare
Platschef
Platschefen vill veta vilka villkor som är överenskomna i ramavtalet för 
att
- kunna göra beställningsändringar i rätt tid
- kunna följa leveransvillkoren
- kunna följa reklamationsvi11 koren
Informationsutbyte mel 1 an företagen i samband med leverans 
A Byggplatsen saknar föravisering i samarbetssituation 4 och 5
Störning
Byggare
Inköpare P1atschef
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Electrolux skickar via dator automatiskt en föravisering fyra veckor 
innan leverans. Föraviseringen skickas till fakturaadressen. I samtliga 
samarbetssituationer "fastnade“ aviseringen hos inköparen. Detta upplev­
des som en störning i två av situationerna pga att personal- och lager­
planering försvårades.
I samarbetssituation 3 har man ej en sådan tidsplanering att en ev för­
ändring av leveransen har någon betydelse. Produkterna beställs i god 
tid innan huset är färdigt och lagras i garage e dyl.
B Transportören saknar telefonnummer och kontaktperson på byggplatsen i 
samarbetssituation 4.
Byggare
Inköpare
En följd av detta blir att
- förseningar hos transportören ej kan meddelas byggplatsen
- chauffören måste leta reda på rätt person på byggplatsen, vilket leder 
till lång väntetid.
I de två andra samarbetssituationerna har ingen störning rapporterats.
Informationsutbyte inom företagen i samband med leverans
A I samarbetssituation 4 saknades information om leveransdatum.
Storning
Leverantör
Ordermottagare
Störning
Byggare
Platschef
Byggare
Lagbas
Lagbasen vill ha reda på leveransdagen ett par dagar innan för att
- göra en personalplanering
- förbereda 1ossningspersonal
- ta reda på lossnings- och lagringsplats
- lämna synpunkter om leveransdatum
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B Fel adresserade produkter blir stående centralt utan att byggplatsen in­
formeras.
Byggare
Störning
Centralt lager
I de två andra samarbetssituationerna har inga
Byggare
Platschef
störningar rapporterats.
Lastning
Transportören anser att lastningen i Mariestad tar för lång tid i samtliga 
samarbetssituationer.
Storning
Leverantör
Utlastning
Transportör
Chaufför
Transportören vill ändra 1astningsrutinerna för att minska stilleståndet 
hos bilarna och därigenom nå en högre nyttjandegrad av bilarna.
Lossning och kontroll
A Leveranserna sker med för stora bilar till byggplatsen.
Störning
Inköpare
Leverantör
Försäljare
I samarbetssituation 5 upplevde byggaren problem med vitvaruleveranserna 
på grund av att leveranserna utfördes med fjärrfordon (bil + släp).
Storleken på fordonet gjorde att
- 1ossningspersonalen fick bära godset en onödigt lång sträcka
- lossningen tog lång tid
- övriga leveranser till byggplatsen hindrades.
I övriga samarbetssituationer levereras vitvaror med distributionsbil 
eller fjärrfordon utan släp.
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3.4 Gemensamt för samarbetssituationerna 
För de sex samarbetssituationerna gäller:
Byggaren tar inte någon direktkontakt med transportföretaget inför en leve­
rans. I dagens situation är det i de flesta fall ej heller möjligt att göra 
på grund av att byggaren ej har avtal med transportören och sällan ens vet 
vem transportören är. Transportören får beställningen av transporten med 
kort varsel. Transportbeställningen görs lika sent även då leveransplan 
finns.
Transportutbildningen hos främst byggföretagen är i det närmaste obefintlig, 
vilket försvårar samarbetet mellan parterna och motverkar rationaliseringar 
och effektivitetssträvanden.
På byggplatserna har man dålig överblick över material 1everanserna och mate­
rialåtgången, vilket medför att akuta tilläggsbeställningar måste göras 
samt att information om leveranser inte kommer fram till alla berörda par­
ter.
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4 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRAD INFORMATIONSÖVERFÖRING
4.1 Inledning
Informationsflödena mellan och inom företagen är ofta mycket komplexa.
Detta innebär att det är lätt att informationen förvrängs eller kommer bort 
vilket i ett senare skede leder till att en störning av större eller mindre 
omfattning uppstår. En störning som alltid kommer att öka kostnaderna för 
minst en av parterna.
Ju tidigare i distributionskedjan störningen uppstår, desto större blir 
kostnaden eftersom en störning ofta ger upphov till flera störningar, dvs 
en lavineffekt fås.
Vid intervjuerna har ett flertal förslag till förändringar med olika detal- 
jeringsgrad framkommit.
Nedan följer förslag till förändringar från intervjupersonerna, där försla­
gen främst inriktats på att gälla informationsöverföringen inom och mellan 
företagen samt förbättrade kunskaper om varandras förutsättningar och önske­
mål .
Informations- och erfarenhetsutbytet inom byggföretaget:
- Informationsmöten i samband med ett bygges igångsättande.
All berörd personal får genomgång av byggmetod, tidsplanering, material 
och 1everantörer, m m.
- Uppföljning av byggnationen efter exempelvis en utbyggnadsetapp.
Tidplan, material leveranser, mm, diskuteras.
- Erfarenhetsåterföring efter byggets genomförande.
- Utarbetande av rutiner för informationsöverföring i samband med leverans.
Informationsutbytet mellan byggföretag, transportör och leverantör:
Informationsmöten i början av en byggnation, där byggare, transportör 
och leverantör ges tillfälle att utbyta information angående leveranser­
nas genomförande. Informationen kan gälla lagring, leveransplanering, 
transportvägar, lossningsplatser, byggmetod, tidsplanering, mm.
- Studiebesök på byggplatser och hos leverantör.
- Ö'kad utbildning, främst för byggare, men även för leverantör angående 
leveransplanering, materialmottagning, m m.
- Byggplatsen bör ha en ansvarig leveransplanerare som har överblick över 
alla leveranser och allt material på byggplatsen. Leveransplanerarens 
namn samt byggplatsens telefonnummer skall stå på frakthandlingarna.
- Föravisering av leverans bör ske direkt till 1everansplaneraren (plats­
chef)
Standardiserade blanketter bör användas för informationsutbytet melDam 
byggare, leverantör och transportör
st
4.2 Modell för informationsutbyte
I samband med analysen av de upplevda bristerna i samarbetssituationerna 
har en modell för informationsutbyte i samband med inköp, planering och 
leveranser utarbetats. Intervjupersonernas förslag till förbättringar, egna 
erfarenheter samt litteraturstudier utgör basen för modellen.
Modellen ger en idealbild av hur ett samarbete mellan de olika parterna 
skulle kunna fungera.
Modellen i sin helhet torde vara relativt svår att introducera i dagens 
situation. Orsaken till detta är den relativt svaga praktiska kunskap om 
det som vanligen benämns materialadministration och som mera övergripande 
behandlar hur totalkostnaden i distributionskedjan minimeras.
Detta hindrar dock inte att delar av modellen kan tillämpas på lämpliga 
avsnitt i distributionskedjan.
Byggare Leverantör/tillverkare Transportör
Produktinformation
- Lättöverskådliga informations- och reklamblad så att jämförelser mellan 
olika produktslag kan göras
- Information beträffande alternativa transportiösningar, hantering och 
lagring på byggplatsen
- Studiebesök hos leverantör ev flera dagar för att lära sig leveransru- 
ti ner
Kommentarer:
Information ges kontinuerligt och omfattar både produktinformation av tek­
nisk karaktär och hur produkten är förpackad, vilka alternativ som finns, 
samt olika transport!ösningar.
Den som ger informationen måste vara väl insatt i materialadministration 
samt vilka förutsättningar som gäller för både byggare och transportör.
Utbildning i materialhantering, transportplanering och transportekonomi är 
önskvärd.
Från byggarens sida behövs utbildning för personer som är ansvariga för 
planering av byggnationen och material insatsen samt för ansvarig leverans- 
bevakare på byggplatsen.
Utbildning kan omfatta materialhantering, leveransplanering, planering av 
byggplatsen ur leveranssynpunkt, transportekonomi. Utbildning bör inne­
hålla studiebesök hos leverantörer.
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Byggare Leverantör/til 1verkare
Offertförfrågan
- Allmän beskrivning av byggplatsen med dispositionsplan, transportvägar, 
lossningsplatser
- Mängd, typ, preliminär leveransplan
- Adress till byggplats, godsmottagning
- önskemål om fordonstyp
- Förpackningsönskemål
- Förslag till 1ossningsmetod
- Förslag till transportsätt
- övriga 1everansvillkor, ansvarsbestämmelser, m m
- Infordran av pri suppgifter för:
- alternativa förpackningssätt samt konsekvens
- beskrivning för hantering på byggplats m m
- alternativa leveransmängder
- alternativa 1everanstyper
- kontaktperson hos leverantör/tillverkare och transportör 
Kommentarer:
Byggaren behöver få kostnadsuppgifter för alternativa förpackningssätt och 
förpackningsstorlekar, samt information om hur variationen påverkar hante­
ringen på byggplatsen.
Kostnadsuppgifter beträffande alternativa leveransmängder samt alternativa 
leveransvillkor är också viktiga för byggarens planering.
Alternativa 1everansvil1 kor; kan vara fritt fabrik, fritt på orten, fritt 
på lastbilen, osv.
Produktinformation enligt Punkt A samt ökad utbildning ger underlag för en 
mer fullständig offertförfrågan.
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Leverantör/tillverkare Transportör
Offertförfrågan, Information
- Allmän beskrivning av byggplatsen med dispositionsplan, transportvägar, 
lossningsplatser
- Mängd, typ, preliminär leveransplan
- Adress till byggplats
- Förslag till förpackningssätt och storlek på förpackningar
- Förslag till lastnings- och lossningsmetod
- Infordran av prisuppgifter för:
- alternativa 1everansmängder
- alternativa leveransvillkor
- Kontaktperson 
Kommentarer:
Leverantören överför information från byggare till transportör och begär in 
motsvarande prisuppgifter samt synpunkter på leveransens genomförande.
Transportförsäljaren måste ha god kontakt med transportplaneringen samt ha 
kunskap om både byggarens och 1everantörens förutsättningar.
Leverantör/ti 11verkare Transportör
Offert, Synpunkter
- Prissatt förfrågan
- Synpunkter och förslag
Byggare Leverantör/til 1verkare
Offert, Synpunkter
- Prissatt förfrågan
- Synpunkter och förslag
Kommentarer (D och E):
Offerten skall ge underlag för byggaren att fatta beslut om:
- leverantör
- lösmaterial - monterelement
- kontinuerlig leverans - material buffert
- leveranstakt
- 1everansposter
- 1everansservice
- förpackning
- transportvägar
- upplagsytor
- lagringssätt
Byggare Leverantör/till verkare
Bestail ning/bestail ningserkännande
- Slutgildig dispositionsplan med transportvägar och lossningsplatser
- Adress till byggplats, telefonnummer
- Ansvarig kontaktperson på byggplatsen
- Fakturaadress
- Ansvarig kontaktperson hos leverantör resp transportör
- Mängd, typ, preliminär leveransplan
- Lossningsmetod
- Förpackning
- övriga leveransvillkor
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Leverantör Transportör/til 1verkare
Bestal 1 ning/bestäl1 ningserkännande
- Slutgiltig dispositionsplan med transportvägar och lossningsplatser
- Adress till byggplats, telefonnummer
- Ansvarig kontaktperson på byggplatsen och hos leverantör
- Ansvarig kontaktperson hos transportör
- Mängd, typ, preliminär leveransplan
- Lastnings- och lossningsmetod
- Förpackningsstorlek
- övriga 1everansvillkor 
Kommentarer (F och G):
I beställningen skall klart definieras krav på 1everanssätt, kvalitet per 
lass, förpackning, leveransplan och övriga leveransbestämmelser som rutiner 
för föraviseringar, vid förseningar samt vid bestäl1 ningsändringar, m m.
Kontaktpersoner och telefonnummer skall anges.
Det skriftliga beställningserkännandet skall överensstämma med beställning­
en. Ev kopia av beställningen = beställningserkännande.
Leverantör/til 1verkare
Byggare Transportör
Gemensamt möte
- Allmän genomgång av leveransen och leveransförutsättningarna (check­
lista)
- Rutiner för föraviseringar 
Rutiner vid förseningar
- Rutiner vid bestäl1ningsändringar
Rutiner vid reklamationer
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Kommentarer:
Inför ett större bygge kan det finnas behov av att byggare, leverantör och 
transportör, både planeringsansvariga och kontaktmän, har en gemensam genom­
gång av leveransen och vilka förutsättningar som gäller.
Byggare Leverantör/tillverkare
Föravisering
- Mängd, typ, leveranstidpunkt
Byggare Leverantör/tillverkare
Bekräftelse, ev avvikelse 
- Mängd, typ, leveranstidpunkt
Leverantör Transportör/tillverkare
Transportbekräftel se 
- Mängd, leveranstidpunkt
Byggare Transportör
Transportav isering 
- Precisering av leveranstidpunkt
Kommentarer (I, K, L och M):
Leverantören föraviserar leveransen skriftligt och begär en skriftlig be­
kräftelse eller ev avvikelse.
Bekräftelsen från byggaren vidarebefordras i form av en transportbekräftel - 
se till transportören, som "finplanerar" leveransen och preciserar leve­
ranstidpunkten till byggaren.
Leverantör/till verkare Transportör
- Frakthandlingar; skall innehålla all typ av information som behövs av 
transportören
Byggare Transportör
Lossning
- Frakthandlingar 
Kommentarer (N och 0):
Frakthandlingarna skall vara så fullständiga att kontrollen av det levere­
rade godset underlättas. Märkningen av gods är av stor betydelse.
4.3 Test av model 1
Den redovisade modellen har testats på de sex samarbetssituationerna. Re­
sultatet framgår av TAB 3.
Kryssmarkeringar anger avvi kel ser från modellen.
I de samarbetssituationer ramavtal tillämpats görs ingen egentlig offert- 
förfrågan, vilket markerats i tabellen med en vertikal linje över rutor 
som ej är aktuella. Motsvarande markering har även gjorts då leverantören 
har egen transportorganisation.
Samarbetssituationerna uppvisar brister i förhållande till modellen på de 
flesta punkterna.
Detta indikerar att informationsströmmarna måste systematiseras efter ett 
givet mönster så att rätt person erhåller rätt information i rätt tid.
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TABELL 3. Test av modell
Aktivi tet
Samarbe
"Ideal"
tss
1
tUc
2
a ti c
3
)n
4 5 6
Produktinformation BYGGARE - LEV. - TRANSP.
Lättöverskådliga informations- o reklamblad
Info betr alt trpt.lösningar
Hantering o lagring på byggplats
Studiebesök hos lev för att lära lev.rutiner
Offertförfrågan BYGGARE - LEVERANTÖR
Allm beskr av byggplats med dispositionsplan, 
transportvägar o lossningsplatser
Mängd, typ, preliminär leveransplan
Adress till byggplats, godsmottagning
Förpackningsönskemål
Förslag till 1ossningsmetod
övr 1everansvi11 kor, ansvarsbestämmelser m m
Infordran av prisuppgifter för:
- alt förp.sätt samt konsekvensbeskrivning 
för hantering på byggplats m m
- alternativa 1everansmängder
- alternativa leveranstyper
- kontaktpersoner hos 1 ev/ti 11 v o transp
Offertförfrågan/Info, LEVERANTÖR - TRANSPORTÖR
Allm beskr av byggplats med dispositionsplan, 
transportvägar o lossningsplatser
Mängd, typ, preliminär leveransplan
Adress till byggplats
Förslag till förp.sätt o storlek på förp
Förslag till lastnings- o 1ossningsmetod
Infordran av prisuppgifter för:
- alternativa 1everansmängder
- alternativa leveransvillkor
- kontaktperson
Offert/synpunkter TRANSPORTÖR - LEVERANTÖR
Prissatt förfrågan
Synpunkter och förslag
X X X X X X
X X X X X
X X X
fe fe w
X X
X
X X X
X X X Rainav'tal
X X X
X X X
X X X
X
J w A-
-Sibil
WE
tal
X
X
y
TABELL 3 . Tes t av m ode ll (fo rts )
A k tiv i te t
O ffe rt /synpunk te r LEVERANTÖR - BYGGARE  
P rissa tt fö rfrågan  
S ynpunk te r och fö rs lag
B es tä l1 n ing /bes t.e rkännande BYGGARE - LEV
S lu tg iltig  d ispos itionsp lan  m ed transpo rt ­
väga r och lossn ingsp la tse r
A d ress till byggp la ts , te le fonnumm er
A nsva rig kon tak tpe rson på byggp la ts
Fak tu raad ress
Ansva rig kon tak tpe rson hos le v . resp transp  
M ängd , typ , p re lim inä r le ve ransp lan  
Lossn ingsm e tod  
Fö rpackn ing
Ö vriga le ve ransv illko r
B es tä ll n ing /bes t.e rkännande LEV - TRANSP
S lu tg iltig  d ispos itionsp lan  m ed transpo rt ­
väga r och lossn ingsp la tse r
A d ress till byggp la ts , te le fonnumm er
A nsva rig kon tak tpe rson på byggp la ts o hos lev
A nsva rig kon tak tpe rson hos transpo rtö r
M ängd , typ , p re lim inä r le ve ransp lan
Las tn ings - o 1ossn ingsm e tod
Fö rpackn ingss to rle k
öv riga 1eve ransv il1 ko r
G em ensam t m ö te
A llm  genom gång av le ve ransen och -fö ru tsä tt ­
n inga rna (check lis ta )
R u tine r fö r fö rav ise ringa r
R u tine r v id fö rsen inga r
R u tine r v id bes tä lln ingsänd ringa r
R u tine r v id rek lam a tione r
Fö rav ise ring LEVERANTÖR - BYGGARE
Sam a rbe tss ' 
" Idea l "1 Î
tu
2
a ti
3
on
4 5 6
’ ’
X
j r \ ' \ '
X X X X X X
tëT
X
te l
X
X X X X
X X
X X
X X X X X
X
A A
X
v
X
t a
X
1
X
X X X x X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
trp
X
ig .
o il
E j
tr f
X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X XM ängd , typ , le ve rans tidpunk t
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TABELL 3. Test av modell (forts)
Aktivi tet
Samarbet 
"Ideal "
ssi
1
tua
2
tio
3
n
4 5 6
Bekräftelse, ev avvikelse BYGGARE - LEVERANTÖR
Mängd, typ, leveranstidpunkt
Transportbekräftelse LEVERANTÖR - TRANSPORTÖR
Mängd, leveranstidpunkt
Transportavisering TRANSPORTÖR - BYGGARE 
Precisering av leveranstidpunkt
Lastning LEVERANTÖR - TRANSPORTÖR
Frakthandlingar. Ska innehålla all typ av info 
som behövs av transportören
Lossning TRANSPORTÖR - BYGGARE
Frakthandlingar
X X X X X
X X X X X
X
^g.
3il X X X X
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5 PRAKTIKFALL
5.1 Inledning
För att belysa merkostnaderna för byggmaterialdistributionen på grund av 
leveransavvikelser genomfördes en praktikfallstudie på A Di ös' byggplats i 
Flogsta under 1981. Exempel på störningar vid leveranser erhölls i etapp 1 
och kan vara att leverans sker för tidigt, för sent, med felaktig bil stor­
lek, etc, i förhållande till överenskomna leveransvillkor.
Avvikelser får konsekvenser på byggplatsen genom att arbetslag kan få vänte­
tider, maskiner som är planerade att användas för avlastning får vänta, 
vissa arbetsmoment måste omplaneras, reklamationsförfarande måste vidtas, 
upplagsplats måste iordningställas, 1ossningspersonal, som är upptagen med 
annat arbete, måste avbryta för att lossa last, m m.
Konsekvenserna för transportören/transportförmedlingsföretaget av ovanstå­
ende avvikelser kan bli väntetider på lossning. Konsekvensen kan också bli 
att fordonet inte alls kan lossas, utan lasten måste köras tillbaka till 
avsändaren eller till terminal för lagring.
Transportören/transportförmedlingsföretaget kan på grund av väntetiderna 
missa andra planerade körningar som inte hinns med och får på så sätt ett 
inkomstbortfall. Omplaneringen av körningar och telefonförfrågningar från 
olika kunder, på grund av förseningen, tar också upp tid för transportpla­
neraren.
Konsekvenserna för leverantören kan vara tel efonförfrågningar, reklamations- 
frågor samt eventuellt att ta tillbaka lasten, lagra den, för att leverera 
vid ett senare tillfälle.
Arbetet har inriktats på att åskådliggöra de olika parternas (byggare, 
transportör/transportförmedlingsföretag, leverantör) störningar vid avvi­
kelser, både ekonomiskt och orsaksmässigt.
Detta första praktikfall med denna inriktning är avsett att användas i sam­
band med konferenser och utbildning för att få "upp synen" på rationalise­
ringspotentialen.
Konferenser
Vid konferenser redovisas praktikfallet för att åskådliggöra vad de ekono­
miska konsekvenserna för olika typer av avvikelser innebär för distribu­
tionskedjans olika parter.
Målet med redovisningen är att skapa ett intresse för problemområdet hos 
konferensdeltagarna som stimulerar till vidare fördjupning.
Utbildning
Vid genomförandet av olika kurser i anknytande ämnen är praktikfallet tänkt 
att användas som ett exempel för att på ett konkret sätt åskådliggöra vilka 
problem som kan uppstå i samband med byggmaterial!everanser. Praktikfallet 
kan också användas som underlag för grupparbeten och fördjupade diskussio­
ner.
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Praktikfal1 studien har avgränsats till fem material slag: vitvaror, isole­
ring, spånskivor, inredningssnickerier samt innerdörrar och en byggplats. 
Kriterierna för materialslagen var: stor mängd material, relativt högt vär­
de, krav på rätt leveranstidpunkt för att övrig byggverksamhet skall funge­
ra, leveranser vid ett flertal tillfällen.
Studien har pågått under tiden maj-oktober 1981.
I samråd med arbetschefen valdes studieobjektet ut. Kravet var att byggna­
tionen skulle gälla bostäder, mer än 25 lägenheter, samt att färdigställan­
det skulle ske under 1981.
Ett formulär upprättades. Platschefen fyllde i detta då en leverans medförde 
någon typ av merkostnader i förhållande till vad som kan anses normalt. For­
mulären skickades sedan kontinuerligt till projektgruppen för bearbetning 
och med beräkning av kostnader, se BIL 4. Uppföljning hos leverantör och 
transportör gjordes i de fall merkostnader kunde antas ha uppkommit även i 
dessa led.
5.2 Beskrivning av byggarbetsplatsen
Byggplatsen är belägen i Ekeby, Uppsala. Beställare är HSB i Uppsala och 
entreprenör är Byggnadsfirma Anders Diös AB.
Byggnationen består av hus från två till fem våningars höjd, se BIL 5, och 
omfattar totalt 100 lägenheter, 3 kvartersgårdar och 51 kallgarage, dess­
utom skyddsrum för 2 x 180 personer.
Våningsytan är ca 11.100 m2 och totala byggnadsvolymen ca 33.500 ni3.
Byggtiden var november 1980 - december 1981. Byggkostnaden exkl mervärdes­
skatt, men inkl VVS, el och hiss var 26,0 milj kr.
Arbetsledningen bestod av platschef samt tre arbetsledare.
5.3 Leveransplanering
5.3.1 Byggare
Leveransplanen togs fram i anslutning till att huvudtidplanen upprättades. 
Vid upprättandet av tidplanen tidsattes huvudmoment i byggnationen samt 
olika arbetsmoment.
Leveranserna planerades in material för material varvid det till såg s att 
inga större leveranser kom samma dag. Tidsåtgången för upprättandet av tid- 
plan och leveransplan var 2-5 mandagar.
Ca 3-5 veckor före påbörjandet av ett arbetsmoment studerade arbetsledningen 
leveransplanen och finjusteringar gjordes. Leverantören kontaktades angående 
leveranstidpunkter. Underentreprenörer och lagbasar informerades kontinuer­
ligt på arbetsplatssammanträden.
73
Från april 1981, då omfattande justeringar av leveransplanen måste göras, 
dels på grund av personalbrist (träarbetare), dels på grund av att tidpla­
nen för måleriarbetena ej kunde följas, lade platschefen ned ca 40% av sin 
arbetstid på justeringar av leveransplanen.
5.3.2 Leverantör 
Vitvaror
Byggaren skickade en skriftlig beställning ca 6 veckor före första leveran­
sen. Ett bestäl1ningserkännande returnerades till kunden. Beställningen be­
handlades av orderavdelningen och "bokades in" med hjälp av ett datasystem 
mot resp fabriks tillverkningsprogram. Ordererkännande med ordernummer och 
alla data skickades till kunden. Fyra veckor före begärd leveransvecka 
skickades skriftlig avisering till kunden, där möjlighet till ändringar 
gavs. Tidsåtgången för leveransplanering kunde uppskattas till 1 timme per 
delleverans. Beställningsändringar gjordes per telefon. Under samtalets 
gång gjordes ändringen direkt på ordermottagarens dataskärm, tidsåtgång ca 
5 min, skriftlig bekräftelse på ändringen skickades till byggaren.
Isolering
Byggaren skickade en skriftlig beställning med mängdspecifikation ca 3 
veckor före första leveransen till Byggvaruhuset. Beställningen vidarebe­
fordrades till fabriken, som skickade ordererkännande till Byggvaruhuset. 
Byggvaruhuset skickade en orderbekräftelse till byggaren. Tidsåtgången för 
administrationen beräknades till ca 1 timme.
Föravisering gjordes inte inför leverans. Bestäl1ningsändringar gjordes per 
telefon till Byggvaruhuset, som kontaktade fabriken. Fabriken skickade nytt 
ordererkännande, som Byggvaruhuset vidarebefordrade till byggplatsen. Tids­
åtgången per ändring var ca 1,5 timme.
Spånskivor
Byggaren gjorde sin beställning genom ett direktombud i Uppsala, som för­
medlade beställningen till fabriken. Beställningen gjordes ca 6 veckor före 
första leverans. Bekräftelse på beställningen skickades till kunden. Unge­
färlig tidsåtgång för arbetet var ca 4 timmar.
Ca 1 vecka före leverans gjordes föravisering per telefon till arbetsplat­
sen, varvid tidpunkt för lossning fastställdes.
Byggaren gjorde inte några bestäl1ningsändringar.
Inredningssnickeri er
Byggaren gjorde en muntlig beställning ca 10 veckor före första leverans. 
Ordermottagaren gick igenom ritningarna tillsammans med platschefen, varvid 
man bestämde vissa utförandedetaljer, hängning av lucka, målade sidor, m m. 
Alla uppgifter sammanställdes på en leveransplan och lägenhetsnumrerades. 
Ungefärlig tidsåtgång var 15-20 timmar.
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Föravisering gjordes ca 4-5 veckor före preliminär leverans för att få 
ungefärlig leveransvecka. Därefter lades ordern in i produktionen. Ca 1 
vecka före leverans ringde man till byggplatsen för överenskommelse om 
1ossningsdag.
Innerdörrar
Byggaren gjorde en skriftlig beställning ca 12 veckor före första leverans- 
tillfället. När säljaren fick in en beställning upprättades ett orderunder­
lag. Ordernoteraren gjorde sedan ett orderkoncept för varje leverans, som 
sedan skickades till fabriken för stansning. Leveranshandlingarna gick ut 
till fabriken för tillverkning och ett ordererkännande skickades till kun­
den. Tiasåtgången för arbetsuppgifterna var ca 16 timmar.
Kunden hade inte begärt föravisering, men möjlighet fanns att få avisering 
3 dagar före leverans. Tidsåtgången vid beställningsändringar var ca 1,5 
timmar per gång. Arbetet innebar att nytt orderkoncept måste upprättas, 
stansning samt utskickande av ordererkännande till kunden.
5.3.3 Transportör 
Vitvaror
Leveransbokningen gjordes automatiskt via leverantörens dator. Den totala 
volymen i m^ som skulle levereras den aktuella dagen bokades in hos trans­
portören dagen före leverans. Ändring av transportbeställningen hade ej 
behövt göras med anledning av byggarens bestäl1ningsändringar. Transport­
kostnaderna från fabriken till byggplatsen uppskattades till 2-2,5% av 
leveransens värde.
I sol eri ng
Leveransbevakningen sköttes av leverantören och beställning gjordes någon 
dag före leverans. Leveranserna kördes direkt från fabriken till byggplat­
sen utan omlastning. Ändring av transportbestäl1 ning hade ej behövt göras 
med anledning av byggarens beställningsändringar. Transportkostnaderna från 
fabriken till byggplatsen uppskattades till 15-20% av leveransens värde.
Spånskivor
Leverantören hade 1öpande årsavtal med transportören och avrop skedde 1 vecka 
före leverans. Ingen ändring av transportbeställningarna hade gjorts. Trans­
portkostnaden från fabriken till byggplatsen uppskattades till ca 12% av 
leveransens värde.
Inredningssnickerier
Leverantören planerade körningarna och beställde transport 4-7 dagar i för­
väg. En lokal åkare svarade för transporterna. Vid en av byggarens beställ- 
ningsändringar, som gjordes dagen före leverans, var leverantören tvungen 
att avbeställa bokad bil. Transportören tog dock inte ut några merkostnader
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för avbokningen. Transportkostnaden uppskattades till ca 7% av leveransens 
värde.
Innerdörrar
Leverantören bevakade leveransen via sin transportavdelning. 14 dagar före 
leverans skedde en uppföljning av att leveransen skulle gå planenligt. En 
dag före leverans kontrol 1erades att varorna var upplastade på ett växel - 
flak. Bil bokades hos ett åkeri. Transportbestäl 1 ningsändring hade ej gjorts. 
Transportkostnaden uppskattades till ca 20% av leveransens värde.
5.4 Leveransmottagning
5.4.1 Vitvaror
Normal leverans skedde enligt följande:
Lastbilen (dragfordon) lossades på central lossningsplats av ett lossnings­
lag bestående av traktor med förare samt två man. Leveransmängden var vita 
varor till 12 lägenheter (36 enheter). Efter lossningen kördes produkterna 
ut till resp lägenhet med traktorn.
5.4.2 Isolering
Normal leverans skedde enligt följande:
Lastbilen (dragfordon) lossades på central lossningsplats av ett lossnings­
lag bestående av en man. Väderkänsligt material bars in (takisolering) och 
övrigt isoleringsmaterial lades i lyfthäckar direkt från bilen. Leverans­
mängden var ca 30 m3.
5.4.3 Spånskivor
Normal leverans skedde enligt följande:
Lossning gjordes på upplagsplats av ett lossningslaq bestående av traktor 
med förare samt en man. Leveransmängden var ca 12 nw och därmed avpassad 
efter en normal inflyttningsetapp, som var på 20 lägenheter.
5.4.4 Inredningssnickerier
Normal leverans skedde enligt följande:
Lastbil med släp lossades på central lossningsplats av ett lossningslag be­
stående av traktor med förare samt två man. Leveransmängden var inrednings­
snickerier till 10 lägenheter. Efter lossning kördes snickerierna ut till 
resp lägenhet med traktor.
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5.4.5 Innerdörrar
Normal leverans skedde enligt följande:
1-2 fjärrfordon med släp lossades på upplagsplats av ett lossningslag be­
stående av traktor med förare samt en man. Leveransmängden var innerdörrar 
till ca 20 lägenheter. Efter lossningen kördes dörrar till 2 lägenheter åt 
gången i en "storskopa" som kopplats på traktorn.
5.5 Storningar
5.5.1 Allmänt
I april 1981 uppstod brist på träarbetare på byggplatsen. Byggnationen blev 
fördröjd med förskjutning av 1everanstider på uppemot 3 veckor som följd. 
Förseningen arbetades så småningom ikapp.
Under byggets gång visade det sig att mål arentreprenaden var den trånga 
sektorn. Mål arentreprenören var i augusti 4 veckor försenad pga arbets­
kraftsbrist (halv arbetsstyrka).
Eftersom många arbetsmoment återstår efter målningen (inredningssnickerier, 
vitvaror m m) uppstår stora störningar i produktionen och i leveranserna om 
inte leveranser förskjuts. Detta gjordes dock ej alltid, utan materialet 
kom mitt i målarnas arbetsmoment och måste antingen lagras upp internt (i 
garage, i lägenheter, etc) eller externt (hyrda förråd). Ett flertal om­
flyttningar var därför tvungna att utföras.
5.5.2 Vitvaror
Störningar och därtill hörande kostnader för vitvaror framgår av TAB 4. 
TABELL 4. Storningsbi 1 d - vitvaror
Distribu- 
tionsled
Störni ng Orsak Mer-
arb.
(tim)
Mer-
kostn.
(kr)
Anmärkning
Byggare Leveransen kommer 
för tidigt
Produktionsstör- 
ning; leverans­
tidpunkt ej 
flyttad
35 3200 Omflyttningar 
360 kr/lev
Trans­
portör
Väntetid för
1ossning
Lossningsper- 
sonal och 
maskin uppta­
gen
0,3 100 10 kr/lev
Leve­
rantör
ökad administra­
tion
Ändring av le- 
veransplan
0,2 100 10 kr/lev
Summering av störningskostnaderna ger totalkostnaden 3.400 kr. Försälj­
ningspriset var 470.000 kr och störningskostnaden blir alltsö 0,7%. Antal 
leveranser var = 9 st.
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5.5.3 Isolering
Erhållna störningar och störningskostnader för isoleringen framgår av TAB 5.
TABELL 5. Storningsbild - isolering
Distribu­
tionsled
Störni ng Orsak Mer-
arb.
( tim)
Mer-
kostn.
(kr)
-
Anmärkning
Byggare Leveransen kommer 
för tidigt. Ordi­
narie lossnings­
plats upptagen
Miss i kontrol­
len av leverans­
tidpunkt
15 1300 Omflyttningar
Förskjutning av
1everanstidpunkt
Produktions- 
störningar
28 2300
43 3600 230 kr/lev
Trans- - - - - -
Leve­
rantör
ökad administra­
tion
Ändringar av 
leveransplan
83 11000 690 kr/lev
Den totala störningskostnaden för dessa 16 leveranser är 14.600, vilket 
motsvarar 4,3% av det totala försaljningspriset på 340.000 kr.
5.5.4 Inredningssnickerier
Erhållna störningar och störningskostnader för inredningssnickerier fram­
går av TAB 6.
TABELL 6. Störningsbild - inredningssnickerier
Dis tribu- Störning Orsak Mer- Mer- Anmärkning
tionsled arb. kostn.
(tim) (kr)
Byggare Transport, lossn. Produktionsstör- 25 2900 Transporten
o lagring i ex- ningar; beställ- inräknad i
ternt förråd ningsändring 
gjord för sent
summan
Omplanering av Produktionsstör- 180 16100
byggnation ningar
Omflyttning av Bestäl1ningsänd-
material ring gjord för 
sent
Sortering av små- Brister i best.- 8 800
detaljer som ej
1gh-förpackats
handlingar
Bestäl1nings- Produktions- 5 400
ändringar störningar 218 20200 2020 kr/lev
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TABELL 6. Störningsbild - inredningssnickerier (forts)
Distribu­
tions! ed
Storning Orsak Mer-
arb.
(tim)
Mer-
kostn.
(kr)
Anmärkning
Trans­
portör
Väntetid för
1ossning
Lossningsperso- 
nal upptagen, 
transport till 
externt förråd
3 800 80 kr/lev
Leve­
rantör
ökad administra­
tion, produktions- 
störningar, extra 
lagerhållning
Ändring av leve- 
ransplan
10 1 5200 Inkl 1agerhål1 - 
ningskostnader
1520 kr/lev
Storleken på den summerade Storningskostnaden är 36.200 kr. Detta motsvarar 
9,8% av totala försäljningspriset 370.000 kr. Antal leveranser var = 10 st.
5.5.5 Innerdörrar
Typ av störningar och till dessa hörande kostnader vad gäller innerdörrar 
framgör av TAB 7.
TABELL 7. Störningsbild - innerdörrar
Distribu- 
tionsled
Störning Orsak Mer-
arb.
(tim)
Mer-
kostn.
(kr)
Anmärkning
Byggare Leveransen kommer 
för tidigt
Produktionsstör- 
ning, leverans­
tidpunkten ej 
flyttad
44 3900 Omflyttning
Bestäl1nings- 
ändringar
Produktionsstör- 
ningar, ändringar 
fr byggherre
8 700
460 kr/lev52 4600
Trans­
portör
- - - - -
Leve­
rantör
ökad administra­
tion
Ändring av leve- 
ransplan, till­
val och leverans- 
ti d
15 1500 150 kr/lev
Den totala störningskostnaden för 10 leveranser var 6.100 kr, vilket mot­
svarar 2% av försäljningspriset på 300.000 kr.
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5.6 Analys av störningskostnaderna
Störningskostnaderna uppvisar betydande skillnader både i absoluta tal och 
i förhållande till totala försäljningspriset för de olika materialslagen.
Isoleringen och inredningssnickerierna svarar för de högsta kostnaderna to­
talt sett. Beträffande isoleringen ligger ca 75% av merkostnaderna (totalt 
14.600 kr) hos leverantören, medan för inredningssnickerierna leverantörens 
merkostnader svarar för ca 40% av totalkostnaderna (totalt 36.100 kr).
Leverantörerna av de ovannämnda materialen anser att byggarens leveranspla­
nering inte fungerat tillfredsställande på grund av det stora antalet änd­
ringar. Leverantörerna av de övriga materialen i undersökningen anser att 
byggplatsen fungerar som byggplatser i allmänhet. Byggarens störningskost- 
nader varierar mellan totalt 3.400 och 4.600 kr förutom för inredningssnicke- 
rier, där kostnaderna uppgår till 20.200 kr.
Spånskivor har inte givit upphov till störningskostnader för någon part.
Transportörerna har endast haft mindre störningskostnader. För tre av mate­
rialen har inga kostnader kunnat konstateras.
Leverantörerna och transportörerna har ej debiterat byggaren för de extra 
kostnader som orsakats dem på grund av ändringar i leveransplan och extra 
lagerhållning, väntetider, etc.
Leverantören av innerdörrar har höjt de först avtalade priserna med ca 3% 
på gund av ti 11 val sändringar.
Den studerade byggarbetsplatsen har av inblandade parter bedömts vara ett 
högst normal t bygge. Störningar av aktuell typ och i aktuell omfattning 
förekommer kontinuerligt inom byggbranschen idag. Detta gör det intressant 
att ställa upp följande tabell.
TABELL 8. Relation störningskostnad - transportkostnad
Byggnadsmaterial Störningskostnad 
% av försäljningspriset
Transportkostnad 
% av försäljningspriset
Vitvaror 0,7 2-2,5
Isolering 4,3 15-20
Spånskivor - ca 12
Inrednings- 
snickerier
9,8 ca 7
Innerdörrar 2 ca 20
Av tabellen kan konstateras att störningskostnaden kan nå storleksordningen 
på tillhörande transportkostnad.
För att på något sätt kvantifiera hur stora störningskostnaderna är för 
svensk byggnadsindustri och tillhörande leverantörer kan följande konstate- 
ras: materialkostnaden för nybyggnation uppgår idag till ca 80.000 kr/
lägenhet (småhus) och ca 60.000 kr/lägenhet (flerbostadshusT
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En grov uppskattning skulle då ge vid handen att störningskostnaden för ny­
produktion är ca 125 milj kr per år i Sverige idag. Det måste dock varnas 
för att osäkerheten är stor då underlaget är litet. Indikationen är dock 
intressant.
Till saken bör också föras att de kvantifierade belopp som studien givit 
på störningarna med stor sannolikhet är i underkant. Detta motiveras av 
svårigheten att få fram och kvantifiera alla störningar och alla de effek­
ter som störningarna resulterar i. Då detta projekt är det första som givit 
kvantifieringar och då med tidigare obeprövad teknik, kan det på god grund 
antas att de erhållna värdena är i underkant.
5.7 11 Ideal 1 everans"
I samband med diskussion om leveranser och leveranstekniker har från bygg­
platsens sida givits förslag till hur en "i deal 1everans" av de undersökta 
materialslagen skulle genomföras för att på bästa sätt passa in i byggnads- 
produktionen.
Följande önskemål finns för resp materialslag.
Vitvaror
- Vitvarorna är 1ägenhetsförpackade eller uppställda lägenhetsvis på fla­
ket
- Varorna lossas direkt vid varje lägenhet
Isolering
- Små leveranser (ca halv dragbil, 20 m^) så att man kan ta hand om mate­
rialet direkt
Inredningssnickerier
- Lägenhetsförpackad "fyrkantig jättelåda"
- Lossning lägenhetsvis
Spånskivor
- Täckt och buntat på pall 
Innerdörrar
Lägenhetsförpackat och märkt 
Lossas vid varje lägenhet
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6 UTBILDNING
6.1 Bakgrund, analys
Under 1970-talets senare del har byggbranschen dragits med en fallande pro­
duktivitet och ökad förtjänstutveckling. Detta illustreras i diagram 1.
- Förtjänstutveckling 
Kostnadsgap
■ Produktivitet
Diagram 1. Samband produktivitet - förtjänstutveckling 
(Källa: Byggförbundet)
De två kurvornas tendens att alltmer gå isär kan tolkas så att det går åt 
fler timmar på arbetsplatsen. Lönerna stiger utan direkt samband med presta­
tionsökningen. Konsekvensen blir att byggkostnaderna ökar snabbare än den 
allmänna prisutvecklingen och "kostnadsgapet" ökar.
Trenden med fallande produktivitet kan brytas genom att den tekniska och 
administrativa utvecklingen i branschen stimuleras.
Den förändring som byggandet i Sverige har genomgått under 70-talet med en 
förskjutning från bostadsbyggande mot reparation, ombyggnad och tillbyggnad 
(ROT) ställer stora krav på kanske framför allt den administrativa utveck­
lingen. ROT-byggnation sker i redan befintliga bostadsområden med därtill 
hörande trafik-, miljö- och utrymmesprobelm. Det är således ytterst viktigt 
att produktion, material försörjning, lagring och hantering planlägges i de­
talj, så att störningar undvikes under produktionen. Görs ej detta, kan 
oanade problem uppstå.
I diagram 2a och 2b visas hur markant förskjutningen är mot ROT-byggnationen.
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*- - prognos
1970 75
Bostäder
|<- - prognos
1970 75
Diagram 2a. Bostadsbyggnation Diagram 2b. ROT-byggnation
(Källa: Byggförbundet) (Källa: Byggförbundet)
Under 1960-talets högkonjunktur användes sofistikerade styrnings- och pla­
neringsmetoder i byggproduktionen och utnyttjandet av nya tekniker och me­
toder i själva byggprocessen stimulerades.
När sedan högkonjunkturen mattades i början av 70-talet minskades också pla­
nering och utveckling, vilket ledde till att styrnings- och planeringsmeto­
derna försvann mer och mer i glömska när personalen fick nya arbetsuppgif­
ter.
Byggföretagen har således ej kvar den kunskap som krävs för att utföra 60- 
talets planeringssystem, utan har förskjutit sin kunskap från planering till 
en ökad kunskap om hur man genom att improvisera kan lösa de flesta akuta 
problem på byggarbetsplatsen. Detta för att dämpa de störningar en bristande 
planering ger upphov till.
För att bryta trenden med fallande produktivitet krävs alltså en administra­
tiv utveckling, där planering, produktions-, material- och informationsstyr- 
ningen får en central roll i byggandet.
För att göra detta krävs en grundläggande och fortsatt utbildning av plats- 
och arbetschefer och inköpare. Det gäller här att förmedla en kunskap om 
hela byggprocessen där planering, materialflöde, transporter, intern mate­
rialhantering, lagring, etc, ingår så att en produktion under hela sin 
längd har en jämn och planerad material försörjning till en planerad produk- 
tion.
Detta är en förutsättning för att ett bygge idag, med många yrkesgrupper 
skall fungera utan allvarliga problem.
Diagram 3 visar ett exempel på antalet olika yrkesgrupper under byggets 
olika skeden.
Antal man
80,
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20
40
60
övriga UE
Målare 
Plåt, smide
El
VVS, vent.
Mark
M ................................................................... jBygg
Veckanr: 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40
Diagram 3. Verksamma yrkesgrupper 
(Källa: Byggförbundet)
Genom en väl upplagd produktionsstyrning kan en fungerande samordning nås, 
vilket är en förutsättning för en effektiv produktion.
6.2 Byggarens krav 
6.2.1 Allmänt
Byggaren försöker minska sina risker genom att köpa en färdig lösning av 
ett specifikt problem. Detta kan exempelvis vara att köpa vitvaror fritt 
levererade och monterade i lägenheten, ett annat att köpa material fritt 
levererat till arbetsplatsen.
6.2.2 Frågor till byggaren från byggaren
I och med den allmänna kostnadsjakten i Sverige har byggaren börjat att rea­
gera genom att ställa sig själv ett antal frågor. Här nämns några exempel 
på sådana frågor.
- Hur mycket kostar oss transporterna?
- Vilket 1 everansvi11 kor ska vi använda? Vilka alternativ ges?
- Vilken leveransmängd ska vi välja?
- Hur ofta ska leverans ske?
- Hur ska produkterna förpackas? Vilka alternativ ges?
- Var ska lossning ske? Vilken 1ossningsmetod ska vi ha? Vem ansvarar för 
lossningen? För kontrollen? Vem skriver på fraktsedlarna och noterar 
skador?
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- Var ska vi lagra materialen? Hur många lager? Centralt, stort lager? 
Mindre, lokala lager? Vem ansvarar för lagringen?
- Vilken tidsplanering ska vi välja i leveransplanen?
- Vem reviderar och utför en rullande tids- och leveransplan?
- Vad ska olika planer innehålla? Vilka planer behövs? Vem ska göra dem? 
Hur ska de utformas?
- Hur ska byggplatsen organiseras i fråga om material leveranser?
- Hur kan vi kanalisera information från leverantör, transportör till rätt 
person?
- Ska vi kräva en föravisering av leveranserna?
- Vem gör avrop?
- Hur förfar vi vid en felaktig leverans?
- Vilket reklamationsförfarande ska vi ha?
- Vilken transportlösning ska vi välja? Växelflak? Häckar, etc?
- Hur stora bilar ska vi planera för?
- Hur mycket kostar oss en avvikelse från det planerade?
- Kan vi använda samlastning?
- Hur och med vad ska vi sköta våra interntransporter?
Det är framför allt personal som har direktkontakt med övriga parter inom 
byggmaterial distributionen, dvs inköpare, arbetschefer och platsledning, 
som har börjat ställa frågor av den här typen.
6.2.3 Byggarens krav på leverantör och transportör
De krav som byggaren ställer på sina leverantörer kan i normalfallet samman­
fattas i följande två punkter och då kanske med tyngdpunkt på den andra:
- Godset ska komma enligt leveransplanen, och
- Ändrade leveranstider ska kunna hållas även med kort varsel.
Det är sedan 1everantörens sak att sköta kontakterna med transportförmed- 
lingsföretag och/eller transportör. Man kan säga att byggaren ställer lika 
stora krav på improvisation hos leverantören som han själv arbetar med inom 
den egna produktionen.
byggaren
6.3.1 Transportör/transportförmedling
Transportörens/transportförmedlingens krav på byggaren kan sammanställas i 
följande punkter:
- Uppställningsytor och transportvägar ska vara anpassade efter leverans­
fordonens storlek
- Personal/utrustning direkt tillgänglig vid lossning
- Leveransadress med vägbeskrivning, ev enkel kartskiss på fraktsedeln
- Direkt kontroll och underskrift vid lossning
- Personal som är behörig att kvittera ut gods till samtliga entreprenörer 
på byggplatsen
- Inga väntetider vid lossning
- Samspel mellan lastning och 1ossningsmetod
- Avisering före byggstart, med adressuppgift, om större byggprojekt 
(omfattning, 1everansplan)
- Föravisering av transport
- Vid flera lossningsplatser ska dessa märkas. Märkningen ska anges på 
fraktsedeln
- Skyltning till arbetsplatsen.
6.3 Krav från leverantör och transportör/transportförmedlare på
Det är här viktigt att poängtera att det ytterst sällan förekommer någon 
direkt kontakt mellan byggare och transportör/transportförmedlare annat än 
då godset levereras.
Leverantören är den part som ska framföra transportörens/transportförmedla- 
rens önskemål till byggaren. Detta kräver att leverantören känner till 
transportörens krav, vilket många gånger faller utanför hans kunskapsområde.
Det är alltså lätt hänt att transportörens och transportförmedlarens syn­
punkter och önskemål glöms bort.
6.3.2 Leverantörens krav på byggaren
Nedan följer de krav som leverantören av byggmaterialet ställer på byggaren 
för att ett jämnt och planerat materialflöde ska erhållas.
- Leverans- och material specifikation lämnas innan byggstart
- Ändringar av leveranstid, kvaliteter ska ske inom given tid
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- Stäm av produktions- och leveransplaner (rullande planering)
- Se till att föraviseringen når rätt person på bygget
- Avrop ska ske med viss tidsmarginal - ej akut
- Ange rätt kontaktperson för projektet
- Delge personal på bygget innehåll i ramavtal och leveransplaner
- Gör en ordentlig kontroll vid kvittering av godset
- Följ reklamationsförfarandet.
Leveranser till byggarbetsplatserna är en kundordertyp. Detta kan betyda 
att den tillverkade produkten är direkt anpassad efter en speciell kunds 
önskemål, vilket leder till att om en leverans förskjuts kort före leverans- 
tillfället, kommer leverantören att få ökade kostnader. Dessa kan exempelvis 
vara av typ
- ökad lagringstid
- ökad risk för skador
- omplanering av leveranser, produktion
- lageryta binds, m m
Det går alltså att säga att de kostnader som bygget egentligen skulle haft 
direkt på grund av planeringsmissar e dyl förskjuts till leverantör och 
transportör/transportförmedlare.
Denna extrakostnad finns någonstans i kedjan och kommer indirekt att påver­
ka kostnaden hos byggaren i ett senare skede.
6.4 Utbildning
Både byggarens frågor och de olika parternas krav på varandra visar att 
speciellt byggaren har ett uttalat behov av utbildning på hur en jämn, 
störningsfri och kostnadsbesparande produktion ska kunna bedrivas. För att 
nå detta, måste följande punkter nås:
1. Gott externt samarbete
2. Väl fungerande informationsflöde
3. Ändamålsenlig organisation
4. Väl fungerande fysiskt flöde
Dessa punkter tyder på att vad byggaren saknar är en utbildning i material­
administration (logistik).
87
6.4.1 Utbildningens innehåll
För att utbildningen ska kunna tillgodose byggarens krav måste nedanstående 
kursavsnitt behandlas:
1. Materialadministration 
Definitioner och målsättning
Materialadministration och ett företags huvudfunktioner 
Lagerteori
Styrning av materialflöde 
Prognoser och långsiktsplanering
Företagsorganisation ur materialadministrati v synvinkel
2. Allmän kunskap om de olika parterna i byggmaterialdistributionen
Byggare
Transportör
Transportförmedl ingsföretag 
Materialleverantör
3. Transportplanering
Transportplaneringens roll i övrig planering
Industri plani äggning
Lokalplanläggning
Tidsstyrning av transporter
Intern transportorganisation
Administration av externa transporter
Ruttplaneri ng
Samlastning
Samordning av transporter och övriga aktiviteter vid ett företag 
Hjälpmedel för styrning och övervakning av transporter 
Stuvning av gods
4. Transportekonomi 
Transportekonomins grundbegrepp
Inrikes godstransportarbete 
Lastbil skombinationer 
Lastbilar, kostnadsslag
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Lastbil skal kyler
Frakttariffer
Systemtransporter
Val av transportsystem och transportmedel 
Kombi na tionstransporter 
Utbytbara lastbärare
Jämförelse mellan konventionella transporter och växelflakstransporter 
Användningsexempel, växel flaksystem 
Terminaler
IG^erna_transporter
Ekonomisk struktur hos olika transportmedel
Omsättningshastigheter
Lagerekonomi
Metoder för utvärdering av ekonomiska resultat
5. Förpackning
Samband förpackning - externa och interna transporter
Förpackningens olika funktioner
Förpackningsmaterial
Förpackningens skyddsegenskaper
Förpackningstyper
Förpackningskostnader
Förpackningsproblem
6. Utvecklingstendenser och trender 
6.4.2 Utbildningens genomförande
Hur ska utbildningen bedrivas för att nå den spridning man eftersträvar och 
vilka målgrupper ska utbildningen ha?
Mål grupper
De personer som i första hand ska få utbildning är de som i dagsläger har 
en arbetsledande funktion på bygget såsom:
- arbetschefer
- platschefer
och den personal som arbetar med projektet centralt såsom:
- inköpare
- planerare.
Dessa ska få en inblick i vilka ekonomiska konsekvenser en bristande kun­
skap i byggmaterial distributionen kan åsamka byggprojektet. Men även hur 
lagandan kan förändras till det negativa vid en ojämn och "oplanerad" bygg­
nation ska beröras.
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Utbil dningen
För att få en riktig genomslagskraft bör utbildningsmaterialet spridas både 
företagsanknutet genom interna kurser och externt genom att ett branschan- 
knutet förbund eller förening såsom Byggförbundet eller Byggentreprenörs- 
föreningen etc anordnar kurser centralt och lokalt hos byggmästareförening­
ar e dyl.
Kursens längd bör ligga på ca en vecka så att kursdel tagarna får möjlighet 
att tränga djupare in i de olika problemen och får tillfälle att arbeta med 
olika praktikfall och gruppuppgifter.
Kursmaterial et utarbetas med lärarhandledning och fullständigt elevmaterial.
Materialet sprids genom att man centralt utbildar kursledare, som efter ge­
nomgången central utbildning erhåller ett komplett utbildningspaket med 
stordia, illustrationer, praktikfall med lösningsförslag, gruppuppgifter, 
etc.
Kursledaren kan sedan anordna kurser på lokal nivå och/eller företagsin- 
ternt.
Under kursens genomförande bör alla parter i byggmaterial distributionen 
vara representerade så att problemen och frågorna belyses från alla håll.
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7 SAMARBETSFORMER
7.1 Iniedning
Det finns för närvarande ingen central instans som har ansvaret för distri­
butionsfrågorna inom byggområdet. Ett steg på vägen var den Transportnämnd 
som fanns i Byggforskningsrådets regi. Den upphörde dock med sin verksam­
het 1973, vilket ledde till att en samordnad initiering till forskning och 
utveckling legat på låg nivå inom distributionsområdet alltsedan dess.
Projektarbetet med föreliggande projekt har ånyo aktualiserat frågan om nå­
gon grupp som har möjlighet att överblicka och påverka byggmaterial distri­
butionen i alla led från tillverkare till slutlig montering på bygget.
Behovet har styrkts under projektets genomförande på många olika sätt. I 
samband med framtagningen av Storningskostnaderna har exempelvis följande 
yttrande kommit från en leverantör:
"Hade vi vetat att denna leverans kostade byggaren flera tusen kronor i om­
flyttningar av produkterna på byggarbetsplatsen, så kunde vi mot väsent­
ligt lägre ersättning ha väntat med att skicka leveransen."
Yttrandet är inget undantag, vilket också konstaterats på ett antal semina­
rier, varav två stycken ordnade inom detta projekt, och i samband med de 
olika kontakter som tagits med inblandade parter under projektarbetets 
gång.
Detta projekt gör inte anspråk på att utförligt behandla denna problematik. 
Det ger dock en första ryggrad kring vilken fortsatta diskussioner kan fö­
ras med syftet att få fram en slutlig "samarbetsgrupp".
7.2 Uppgifter
"Samarbetsgruppens" uppgifter skall omspänna hela distributionskedjan och 
alla inblandade parter. Med dagligvaruhandelns ERFA-grupp som förebild kan 
följande målsättningar formuleras:
- Initiera, utreda och genomföra konkurrensneutral a rational iseringsåt- 
gärder.
Initiera, samordna och följa upp forsknings- och utvecklingsarbete.
Mera konkret innebär detta att FoU-verksamheten inom byggmaterial distribu­
tionen blir mera tillämpbar genom att parterna är direkt inblandade. Det 
ger också fördelar genom att den idag många gånger dubbla forskningen mer 
kan undvikas och resurserna kan satsas där behov finns.
I samband med sonderingarna om en eventuell samarbetsgrupp har ett antal 
förslag på konkreta arbetsuppgifter framkommit. Av dessa kan nämnas följan­
de:
Reklamationer
Standardiserade dokument och dokumenthantering
- Föra fram intressanta forskningsresultat på ett mera lättillgängligt 
sätt
- Remissinstans för Byggforskningsrådet
- Samdistribution
Det har dock betonats att för att ett gott resultat skall erhållas får ej 
för många projekt drivas samtidigt. En prioritering bör göras och därmed 
kraftsamling kring ett antal högprioriterade projekt.
7.3 Organisation
Organisationen och styrningen av "samarbetsgruppen" är avgörande för den 
typ av uppgifter och den genoms!agskraft som gruppens resultat får. Baserat 
på erfarenhet från andra branscher är det lämpligt att placera gruppen un­
der en styrelse, som därigenom kan ge utförda arbeten mera tyngd och även 
konkret genomdriva förslagen i resp företag. Därmed förstås att styrelse­
representanterna skall tas från de ledande i företaget, vVD eller dyl.
Direkt under denna styrelse lyder "samarbetsgrupper". Uppbyggnad och sam­
mansättning av denna grupp kan ske enligt TAB 9 . Några för- resp nackdelar 
med de olika sammansättningarna framgår också av tabellen.
TABELL 9 . Samarbetsgruppens sammansättning
Sammansättning Fördelar Nackdel ar Anmärkning
1 Organisations- 
orienterad
Bred, alla 
parter med
Dålig före- 
tagsförankring
2 Speciellt intresse­
rade företag
Aktiva företag 
med intresse
Når enbart en
1 i ten del av 
branschen
3 Kombination av
1 och 2
Relativt bred, 
når indirekt 
flertalet par­
ter
4 Projektorienterad 
grupp
Mycket aktiv 
grupp, resul- 
tatorienterad
Resultat och 
inriktning 
specifikt för 
gruppen. Ej 
övergripande 
för branschen
Är i princip ett 
mellansteg till 
en samarbetsgrupp
I alla de ovan nämnda sammansättningsgrupperingarna kan sedan de olika par­
terna vara olika representerade. Ambitionen bör dock vara att alla parter 
i distributionskedjan på något sätt involveras. Risken för s k suboptime- 
ringar är annars uppenbar. Likaså kan i annat fall olika förslag som fram­
kommer ur gruppens arbete vid praktiskt genomförande stupa på att en part 
ej fått sina synpunkter beaktade.
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Det praktiska genomförandet bör inledningsvis utföras genom att aktuella 
projekt läggs ut på konsulter, vilka då lyder direkt under "samarbetsgrup- 
pen\ Lämpligt är att någon "sekreterare" utses för att hålla ihop de ad­
ministrativa bitarna. Sekretariatet bör placeras på en idag existerande 
organisation.
Vad gäller att anställa egen personal så bör verksamheten först mogna i 
sina former innan detta kan vara aktuellt. En viss volym krävs då på verk­
samheten.
7.4 Finansiering
Den praktiska verkligheten har visat att för att få något genomslag av 
FoU-verksamhet är det viktigt att inblandade företag själva är aktiva och 
intresserade. En garanti för detta är att man själv är med och finansierar 
verksamheten.
Sett ur denna synvinkel kan, beroende på gruppsammansättning, följande 
finansiering vara aktuell:
a) Företagsinriktad grupp - Blandad finansering. Försökstid: något år
b) Sammansatt grupp - blandad finansering. Ev försökstid.
Vid blandad finansiering förutsätts att BFR tar en relativt stor del och 
att aktuella företag/organisationer delar på resten.
För en företagsinriktad grupp bör en första tidsperiod ses som en försöks­
tid, som efter 1-2 år blir föremål för värdering. Värderingen bör göras 
för att se på verksamhetens effekter i hel a distributionskedjan.
Det bör också nämnas det mellansteg till "samarbetsgrupp" som är mer pro­
jektspecifik och i praktiken är ett större projekt inriktat på detta om­
råde. Projektgruppen omfattar då ett antal intresserade företag och verk­
samheten finansieras av BFR. En lämplig livslängd i detta fall är ca två 
år.
Strävan bör dock vara en mera stationär, blandat sammansatt grupp, som har 
förmågan att driva utvecklingen inom byggbranschen och det materialadmi­
nistrativa området.
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BILAGA 1
LITTERATURSTUDIE AV
- Administrativa rutiner för material styrning
- Distributionsflöde för vissa material
Utförd vid institutionen för trafikplanering, KTH, och Packforsk Service AB
1 DISTRIBUTION AV VITVAROR
1.1 Allmänt
De vitvaror som behandlas är sådana som är avsedda för hushål 1 sbruk.
Den största svenska tillverkaren av vitvaror - diskmaskiner, tvättmaskiner 
spisar, kyl-, frys- och svalskåp - är AB Electrolux.
Försäljning till byggnadsföretag och storförbrukare som varuhuskedjor ad­
ministreras normalt av en central försäljningsavdelning.
1.2 Kartläggning av dagens distribution 
1.2.1 Allmänt
Distributions- och ordervägar visas i FIG 1 nedan.
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Fig 1. Distributions- och ordervägar för vitvaror i procent av 
försäljningen.
AB Electrolux lagrar sina produkter i s k centrallager på två olika plat­
ser i landet. Efter den 1/11-79 tillkommer ett centrallager i Huskvarna.
Tillsammans med Bilspedition har AB Electrolux utarbetat ett transport­
system, det s k D-punktsystemet. Detta innebär att alla enheter transpor­
teras enbart på lastbil inom landet.
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1.2.2 Interna transporter hos tillverkare
I produktionen avslutas tillverkningslinjen med en packningsstation. Pro­
dukterna transporteras sedan till lagret med truck eller med transportband. 
Lagringstiden varierar från 1 till 8 veckor. Som ungefärligt genomsnitt 
anges sex veckor.
Inom lagret hanteras produkterna med truck. Då lastning skall ske, tas 
produkterna ur lager och transporteras med truck ut på en lastkaj, där en­
heterna lastas på transportfordonet med hjälp av magasinkärror.
1.2.3 Transporter till byggarbetsplatser
Vid leverans av vitvaror kan åtagandet från 1everantörens sida variera 
från byggplats till byggplats och anpassas till byggentreprenörens önske­
mål. Leveransvillkoren kan vara:
1. "Fritt lossat byggplats" - Leverantören svarar för transportkostnaden 
och ansvarar för att godset blir lossat på byggplatsen
2. "Fritt byggplats" inkl avemballering, inbärning och montering - Leve­
rantören står för transportkostnaden samt all hantering på byggplatsen 
inkl montering
Då leverantören har hand om avembal1 eringen på byggplats, ansvarar veder­
börande också för att förpackningsmaterial et tas omhand. Det kan antingen 
placeras i öppen container för vidare borttransport eller också måste le­
verantören se till att förpackningsmaterialet transporteras bort.
För att erhålla bättre lastutnyttjande sammanförs gods till flera mottaga­
re på samma lastbil. Leveranskvantiteterna till varje byggplats är avpas­
sade efter den takt man har på byggplatsen.
1.2.4 Hanterare på byggarbetsplats
Vid leverans av vitvaror eftersträvar man att transportera produkterna di­
rekt till resp ingång, där de lossas.
Lossningsarbetet utförs av chauffören och hans ev medhjälpare. Beroende på 
vilket 1everansvillkor som gäller sköter sedan antingen byggentreprenören 
eller transportören intransport, avemballering och montering av produkterna.
Vid intransporten användes vanligen säckkärra. Om man inte använder säck­
kärra, bärs enheterna in av två man.
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För leverans av vitvaror gäller en hård tidsstyrning. Leveranserna brukar 
vara angivna till en bestämd dag och i vissa fall till ett bestämt klock­
slag. Samordningen mellan tillverkare, transportör och byggnadsentreprenör 
är därför mycket viktig så att 1ossningspersonal eller chaufför slipper 
väntetid.
2 DISTRIBUTION AV SKIVMATERIAL
2.1 AlImänt
Skivmaterial tillverkas i ett fåtal dimensioner och är därför att betrakta 
som standardiserad massvara.
2.2 Kartläggning av dagens distribution
2.2.1 Allmänt
Distributionen visas i FIG 2 och 3 nedan.
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Fig 2. Distributions- och ordervägar för gipsskivor i procent av 
försäljningen.
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Fig 3. Distributions- och ordervägar för spånskivor i procent av 
försäljningen.
Transporterna från fabrik görs till ca 50% i tillverkarens regi. Resten 
hämtas av återförsäljare eller motsvarande.
Endast ca 3% transporteras med järnväg. Resten går på lastbil. Järnvägs­
transporterna, som avser leveranser till element- och husfabriker samt 
småleveranser av några hundra kg, blir allt färre. Anledningen är att 
lastbil stransporterna går snabbare.
2.2.2 Interna transporter hos tillverkaren
Produktionen avslutas med en automatisk stapling av skivorna. Från stap- 
1ingsmaskinen körs skivpackarna med gaffeltruck till lagret.
Lastningen, som görs från lastbilens sida, sker helt och hållet med truck. 
Beroende av lastbilens resp släpets konstruktion lastas en eller två rader 
på flaket och som regel två packar ovanpå varandra. Lasten förankras vid 
flaket med hjälp av rep eller liknande.
2.2.3 Transporter till byggarbetsplatser
Merparten av leveranserna till byggplatser är sådana att fordonets hela 
lastkapacitet utnyttjas. De transportföretag som ombesörjer leveranserna 
är i regel knutna till tillverkaren genom kontrakt. Ansvaret för transpor­
terna vilar på transportföretaget.
Vid transporter till byggplatser förekommer en del olika sätt att transpor 
tera produkterna. Nedan redovisas dessa:
a. Transport av ej pallastade skivor
b. Transport av pallastade skivor
2.2.4 Hantering på byggarbetsplats 
Lossning
Vid lossning av skivorna strävar man efter att använda gaffel utrustat 
hjälpmedel.
Relativt ofta har man inte tillgång till maskiner, varför lossning måste 
ske manuellt. Detta är tidskrävande och fordrar minst tre man.
För att undvika manuell lossning av större partier på byggarbetsplatser 
som saknar lämpliga hjälpmedel, tidsbeställs ofta leveranserna. Vid varje 
1everanstillfäl1e beställs sedan truck eller liknande.
Lagring
För det mesta sker ingen lagring ute av skivorna, utan de transporteras 
snarast möjligt till monteringsplatsen.
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Transport
Transport av skivorna till husen kan göras med följande hjälpmedel:
- truck
- gaffellastare
- gipskärra
- bära för hand
Intransport
Normalt sker intransport i husen för hand eller med hjälp av gipskärra.
3 DISTRIBUTION AV MINERALULL
3.1 Allmänt
Mineralull används vid värmeisolering av byggnader, bandisolering, VVS och 
annan teknisk isolering, kyl- och frysisolering samt markisolering och 
ljuddämpning. Produkterna saluförs främst som skivor, nät och byggmattor 
samt rörskålar. Genom att variera produkternas volymvikt kan man anpassa 
dem för olika användningsområden. Produkterna är skrymmande, vilket medför 
lagrings- och transportproblem.
Gullfiber AB i Billesholm och Rockwool AB i Skövde är de två helt domine­
rande tillverkarna i Sverige.
3.2 Kartläggning av dagens distribution 
3.2.1 Allmänt
Distributionen visas i FIG 4 nedan.
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Fi g 4. Distributions- och ordervägar för mineralull i procent av 
försäljningen.
Under senare år har andelen direktleveranser ökat. ökningen väntas fort­
sätta framöver.
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Av leveranserna sker ca 62% med lastbil, resten med järnväg. Leveranserna 
till mellanled sker till något större del med järnväg.
Transporterna från fabrik till förbrukare sköts idag till drygt 80% av 
transportföretag.
3.2.2 Interna transporter hos tillverkaren
Efter packning lastas produkterna manuellt på vagn, pall eller i häck för 
att sedan transporteras till lager. Vid denna transport används som regel 
truck, men det förekommer även att man drar vagnarna för hand. I lagret 
lossas vagnarna och förpackningarna staplas på golvet. Häckar och pallar 
lagras lastade i väntan på uttransport till lastbil.
Vid lastning av externa transportmedel används truck med extra långa gaff­
lar till häckarna. Trucken lyfter häckarna från kortändan och ställer dem 
mitt på transportmedlet, som lastas från sidan. Utplaceringen på flaket 
görs sedan med hjälp av gaffellyftvagn. Lastningen av pallar görs också med 
truck, men här förekommer det att pallen inte följer med transporten, utan 
förpackningarna lastas för hand från pallen, som lyfts till lämplig arbets­
höjd med truck. Den helt övervägande delen av transporterna går emellertid 
med förpackningarna stuvade direkt i transportmedlet, som alltid är täckt. 
Lastningen av dessa transporter går till så att hand- eller truckdragna 
vagnar manuellt lastas i lagret och körs till lastkaj, där lastningen sker 
för hand.
Lagringen hos tillverkarna sker i kal lager. Utomhuslagring, som sker under 
presenning, förekommer endast i liten omfattning.
3.2.3 Transporter till byggarbetsplatser
Till byggarbetsplatsen kommer mineralullen vanligtvis med lastbil.
Så gott som alla leveranser till byggarbetsplatser går som styckegodstrans­
port. Andra förekommande transportsätt är mineralull lastat på pallar, i 
häckar eller i nät.
Generellt gäller att leveranser större än 60 m3 går fraktfritt till bygg­
arbetsplats. Genomsnittlig leveransstorlek är ungefär 80 m3.
3.2.4 Hantering på byggarbetsplats 
Lossning
Då lastbilar med mineralull anländer till byggarbetsplatser, lotsas de in 
till lämplig lossningsplats, som kan vara en centralt belägen plats på 
byggnadsområdet. När mineralullen levereras som styckegods, sker vanligtvis 
lossningen manuellt. I arbetet deltar chaufför och ytterligare 2-4 man.
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Lagring
På byggarbetsplatserna förekommer allt från utomhuslagring utan skydd till 
lagring i speciella skjul.
Transport
Vid uttransport till de olika husen används vanligtvis en häck, som rymmer 
alla mineralull sprodukter för ett hus. Häcken lastas manuellt och transpor­
teras på gaffellastare till de olika husen. Vid huset lyfts häcken i höjd 
med övre bjälklaget och lossas på detta. Härifrån bärs och kastas förpack­
ningarna ut i huset.
4 DISTRIBUTION AV VIRKE
4.1 Allmänt
Virke består av en mängd olika dimensioner och kvaliteter. Till exempel in­
går både formvirke och hyvlad panel under benämningen virke. Detta ger stor 
variation i krav på transport, lagring och hantering.
Byggmaterial branschen har sedan slutet av 60-talet genomgått en struktur­
rationalisering, vilket medfört att antalet til 1verkningsenheter minskat. 
Enligt SIND 1977:5 (Byggnadsindustri och byggnadsmaterial industri) minska­
de under åren 1968-74 antalet enheter med 10%. Virkesindustrin (sågverken) 
har där tillsammans med snickeri- och betongindustrin varit de industri­
grenar där minskningen av antalet enheter varit störst.
4.2 Kartläggning av dagens distribution 
4.2.1 Allmänt
Ordervägar och transportvägar för distribution av virke framgår av FIG 5 
nedan.
Transport via material handel sker främst vid klenare dimensioner, medan 
större dimensioner i högre utsträckning transporteras direkt.
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FIG 5 Distributionsvägar för virke uttryckt i procent av försäljningen 
uppdelat på producenter i södra Sverige och Norrland samt på 
grossister.
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4.2.2 Hantering hos leverantör
Virke lagras främst i kallager. Interna transporter och utlastning hos ma­
terialhandlare sker huvudsakligen med gaffeltruck.
4.2.3 Transporter till byggarbetsplatser
Virke är en lagervara och har därför relativt kort avropstid. Enligt Rings­
berg (1972) är det åtta dagar för grovavrop och två dagar för finavrop.
Transportarbetet delas så att 20% uträttas av järnväg och 80% av lastbilar. 
Medel transportiängden var år 1967 21 mil enligt Ericsson (1973). På grund 
av den tidigare nämnda strukturrationaliseringen inom virkesindustrin bör 
medel transportlängden ha ökat sedan dess.
4.2.4 Hantering på byggarbetsplats
Mottagning av virke på byggplats sker enligt Dyfverman & Hollander (1972) 
både centralt och lokalt. Hanteringsmetoden varierar från byggplatskran och 
traktor till manuell hantering.
På grund av de stora skillnaderna i kvalitet inom materialgruppen virke kan 
alla former av lagring på byggplats observeras från varmlager till oskyddad 
lagring utomhus.
5 ADMINISTRATIVA RUTINER FÖR STYRNING AV MATERIALFLÖDET TILL BYGG ­
PLATSER
5.1 Distributionskostnadernas andel av produktionskostnaderna
För ett bostadshus av traditionell typ utgör materialkostnaderna i runda 
tal 50% av produktionskostnaderna. Av dessa kostnader utgör distributions­
kostnaderna i sin tur ca 20-30% enligt Dag Ericsson (1973). Transportkost­
naderna utgör således en betydande andel av de totala byggkostnaderna.
5.2 Produktionskostnadernas utveckling under byggprocessen och möjlig ­
heten att påverka dessa i olika skeden —
Transportpåverkande faktorer såsom byggnadernas utformning och placering på 
området liksom produktionens och materialförsörjningens uppläggning fast­
slås relativt tidigt i byggprocessen (se FIG 6 och 7). Ju längre fram i 
byggprocessen vi kommer, desto snävare blir ramarna inom vilka dessa fakto ­
rer kan variera. Entreprenörernas möjlighet att genom erfarenhetsåterföring 
göra byggplatserna transportvänliga är beroende av i vilket skede de kommer 
in i bilden. Därmed är den även beroende av entreprenadformen. Vid total­
entreprenad ges byggaren större möjlighet än vid delad entreprenad och 
generalentreprenad att på detta sätt påverka byggkostnaderna. Se även FIG 8 
som visar kostnadsutvecklingen för byggnadsprojekt och möjligheterna att 
påverka denna.
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FIG 8 Kostnadsutvecklingen för ett byggnadsprojekt. 
Källa: Datagruppen, 1973.
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5.3 Informationsöverföring mellan företagen
De administrativa rutinerna hos respektive parter är i för liten grad kopp­
lade till övriga transportintressenter. Idag är det mestadels leverantören 
som förhandlar med transportören om hur utformningen av transporten ska se 
ut. Kontakten mottagare - transportör är begränsad. Svårigheten för trans­
portören är att hitta rätt förhandlingspart inom byggföretaget, då material­
styrningen där är uppdelad på flera händer, bl a inköpare, planerare och 
arbetschef. Någon material administrativ enhet med 1everansbevakare finns ej. 
Detta leder till dålig förståelse mellan parterna och problem vid mottag­
ning och lossning liksom bristfälligt utnyttjande av byggplatsens utrust­
ning.
De administrativa rutinerna mellan och inom företagen varierar men i rela­
tivt välordnade fall ser de ut ungefär som i FIG 9.
Den information som behöver överföras mellan företagen för att styra mate­
rialflödet innehåller uppgifter om mängd och kvalitet, leveranstidpunkt och 
1everansförutsättningar samt pris. Informationsgängen framgår av FIG 10.
Förutom dessa informationsmängder förekommer en mängd informella kontakter 
i form av bevakning att 1everanstider kan hållas, påstötningar, m m.
---------------- * ?U N E£A £E .
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Offcrtförf rågan
Offert
>~<I Best ä Ilning
I In Bostå! In i ngs - 
LrLLJ erkännande
Beställnings 
! ändrinq
6 i
Faktura
(mater lal * frakt )
/ JA>.'
TRANSPORTÖR 
----------------©■ ©—
TECKENFÖRKLARING: Skriftlig information 
Muntlig information
[MjKjLjPj Innehåller feller kan innehåll») uppgift om resp.) 
mängd, kvalitet, leveranstidpunkt och pris
PIG IQ Schematisk bild av informationsflödet i ett vanligt fall. 
Siffrorna anger tidsföljden.
Källa: Berglund, m fl, 1977.
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5.4 Administrativa rutiner hos byggföretag
Inom byggföretaget ombesörjes administrationen av materialförsörjningen 
gemensamt av kalkyl-, planerings- och inköpsavdelningarna samt av bygg­
platsens personal.
De handlingar som erfordras för att framställa en leveransplan och under­
lag för offertförfrågan till leverantör är:
- Kalkyl med mängdberäkning
- Ritningar
- Byggnadsbeskri vni ng
- Produktionstidplan
- Arbetsplatsdispositionsplan
- Maskinplan
Vid framställning av leveransplan kan mängder tas från anbudskal kyl en. Vid 
kalkylen räknas dock på mängder enligt ritning och beskrivning (nyttiga 
mängder). Atgångstal för spill mm liksom omkostnader för spik, najtråd, 
formolja och dylikt ingår i å-kostnaderna. Mängderna från kalkylen måste 
således räknas om till verkliga mängder. För att denna mängdberäkning ska 
bli riktigt behövs goda erfarenhetsvärden på spill, åtgång av spik m m, 
vilket dock oftast saknas.
Inköps- och planeringsfunktionen kan vara lokaliserad till en byggplats 
eller vid mindre byggplatser vara central och då ge service till flera 
byggplatser. I det senare faller uppstår problem med att få en effektiv 
informationsöverföring mellan byggplatsen och nämnda stab.
Vid upphandling av materialleverans saknas ofta uppgifter om byggplatsens 
krav på leveranstid, emballage, 1ossningsservice, osv. Likaså kan uppgift 
saknas om de resurser som entreprenören tillhandahåller i krantid, el, 
tryckluft, m m. Informationen om leveransförutsättningarna är med andra ord 
bristfälliga, vilket som nämnts försvårar mottagning och lossning.
Avrop, mottagning och leveranskontroll skötes av arbetsledare i samråd med 
planerare och inköpare.
Möjlighet finns att vid mottagning av material kontrollera att antalet kol­
lin stämmer med följesedelns antal. Denna enkla kontroll är dock ofta för­
summad. Kvalitetskontrollen innebär oftast en viss översyn av arbetsledare 
och arbetare under det dagliga arbetet. Systematisk kontroll saknas oftast 
och är svår att genomföra. Kontroll av skador kräver ju i vissa fall att 
man bryter den förpackning som ska skydda materialet vid lagring på bygg­
platsen.
Skadors upptäckt på byggplats enligt Carlsten & Fernvall (1976):
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Andel skador upptäckta vid:
Leverans
Intern transport 
Montering 
Besiktning
41%
6%
50%
3%
Enligt av Egnér (1971) gjord uppskattning för ett småhusområde skulle kost­
naden för en materialmottagare uppgå till 1,7% av 1everansernas värde. I 
denna uppskattning ingick material för trästomme, stomkomplettering och in­
redning.
Erfarenhetsåterföringen bakåt i planeringsprocessen är dålig av flera skäl:
- Ändringar medför ej justering av respektive handlingar. Detta medför att 
verkliga mängder efteråt är svåra att härleda
- Fakturor kommer inte planeringsavdelningen till del, varför man där inte 
kan göra efterkontrol1 av förbrukade mängder och därmed förbättring av 
sina mängdberäkningsmetoder
- Till ägg sbestäl1ningar och reklamationer skulle kunna utnyttjas för erfa- 
renhetsåterföring, men så sker ej.
5.5 Administrativa rutiner hos leverantör
Orderbehandlingen hos leverantör består av de primära uppgifterna:
- Ordermottagning
- Lagerexpediering
- Prissättning
- Fakturering
- Bokföring
I vissa fall kan ordermottagaren vara prissättare. Förutom de primära upp­
gifterna tillkommer uppgifter för att orderbehandlingen ska vara så ratio­
nell som möjligt. Ett exempel på orderrutin hos byggmaterial handel visas
i FIG 11.
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Till äggsuppgift Prinaruppgif t Kunduppgift
ORDER
VARULEVERANS
FÖLJESEDEL
SORTERING PA KÖRTUR
NOTERING LAGERBOK
KONTROLL RABATTSATSER, ANTAL
KONTROLL PRISSÄTTNING
REMISS
PRISSÄTTNING
LAGEREXP.
ORDERUTSKRIFT
KONTROLL, UTSKRIFT
KREDITBEDöMNIN
KUNDRADGIVNING
FIG 11. Ex på orderrutin hos byggmaterial handel vid 1 agerl everar.s
Källa; ^ HAO-Konsult, 1974. Metoder och kostnader för varuhantering 
i byggmaterial terminaler
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BILAGA 2
INTERVJUFORMULÄR
Följande intervjuformulär har upprättats:
Byggare (3 typer)
- Inköpare, platschef, arbetsledare
- Lagbas
- Lossningspersonal 
Mellanled (1 typ)
- Ordermottagare, 1everansplanerare, försäljare 
Leverantör vitvaror (1 typ)
- Ordermottagare, leveransplanerare, försäljare 
Leverantör lösvirke (1 typ)
- Ordermottagare, leveransplanerare, försäljare 
Transportör (1 typ)
- Transportförsäljare, transportplanerare
Ett exempel på intervjuformulär redovisas på följande sidor. Exemplet av­
ser byggare; inköpare, platschef, arbetsledare.
De övriga intervjuformulären är uppbyggda på motsvarande sätt.
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INTERVJU MED BYGGARE ANGÅENDE SAMARBETSFORMER INOM BYGGMATERIALDISTRIBUTIONEN
Företag :
Bygga rbetspIats 
Adress :
Produkt : 
Kontaktman : 
Yrke/Ti tel :
Telefon :
□
□
□
Inköpa re 
Pl atschef 
Arbetsleda re
Intervjuare: Datum:
I ntervj ut id:
DISPOSITION
I Byggplatsen och byggnationen, allmänt
II Mater i a 1f1 öde
III Projektering - dispositionsplan, tidplan, leveransplan m m
IV Informationsflöde
V Utbildningsfrågor
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I BYGGPLATSEN OCH BYGGNATIONEN, ALLMÄNT
1. Beskriv byggplatsens administrativa organisation!
Om alternativ A) eller B) inte stämmer överens med organisationen för din 
byggplats, ändra i lämplig figur eller rita en egen organisationsplan!
« □
Byggplatsen
□  □
P l atschef
Ka i kylavdi nköpsavd Arbetschef Plan.avd,
ArbetsledareArbets 1edareArbets 1edare Arbets 1eda re Under­entreprenör
Kamrer
Adrni n i st rat i on 
Projekter ing
Arbetschef
Platschef
Ka 1ky1 Utsättare P1anering Kamrer
Under-Arbets1edare jArbets 1 eda re Arbets 1edare Arbets 1edare
entreprenör
C Egen organisationsplan (Rita figur!)
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2.
3.
Ange antalet lägenheter som skall produceras:
Småhuslägenheter 
Lägenheter i flerbostadshus 
Byggplatsens area
Tota 11 Återstående
....................... stycken
2
m
k. Finns central lagringsplats för byggnadsmaterial?
□
□
□
Ja, inom byggplatsens område, Yta 
Ja, utanför byggplatsens område, Yta 
Nej
2
m
2
m
Vilken produktionsmetod används för de olika huvuddelarna i byggnationen?
Prefab Precut Platsbyggnad Anmärkning
Stomme
□
□ n
Tak
□
□
n n
Stomkompletter ing
□ n
1 n redning
□ u n ...
6. Vilket stommaterial används?
Trä
□
□
□
S
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7- Ange produktionstakten!
.............................. lägenhet/vecka
<et produktionsskede befinner ni er i nu? 
Börj an 
Mitten 
S1utet
9. Hur stor del av totala antalet leveranser av produkten har mottagits 
hittills?
7
'O
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II MATERIALFLÖDE
1. Vem levererar produkten?
T i 11 ve rka re 
Mellanled
2. Finns ramavtal med leverantören?
Ja 
Nej
3. Vilka åtaganden ingår i ramavtalet?
□
□
4, Hur lång är 1everans-respekt i ve avropstiden?
Leveranstid ......................................................... dagar/veckor
Grovavropstid ....................................................  dagar/veckor
Finavropstid ................................................   dagar/veckor
5- Hur transporteras produkten till byggarbetsplatsen?
Med distributionsbi1
□
□
Med fjärrfordon
6. Finns speciella önskemål om hur produkten skulle vara lastad?
□
□
□
□
□
□
Pallad lägenhetsvis 
Pallad typvis 
På växelflak lägenhetsvis 
På växelflak typvis 
som styckegods
I
%
'ù
°/
'O
%
%
7* Vilka leveranskvantiteter beställde ni
Antal enheter:
T.
st/m
8, Beställd leveransfrekvens
Antal leveranser/vecka
g. Vad ingår i leverantörens åtaganden?
□
□
□
□
Fritt fabri k 
Fritt kund 
Fritt lossat
Fritt lossat och avemballerat
Fritt lossat, avemballerat och inburet
Fritt monterat
10. Beställdes leveransen till speciell tidpunkt?
□
Bestämd vecka
□
Bestämd dag
[=1 Bestämt k iocks1ag
□
11. Va r lossas produkten?
□
Centralt inom området
□
Centralt utanför området
□
Vid varje lägenhet
O Där det finns plats
□
12. Har leveransönskemålen tillgodosett
□
Ja
□
Nej
a
13. Om svar nej på fråga 12, vem informerade er och när?
14.'•Firms personal avdelad för lossning och inbärning?
I 1 Ja Vem?
I I Nej
Lossning 
I nbärning
15- Vem ansvarade för mottagningen av produkten?
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□
□
Platschef 
Arbets 1eda re 
Mottagare
16. Vilka typer av mottagningskontrol1er utfördes och av vem och när?
□
Mängdkontrol1 Utförs av ................ .
□
Typkon t ro 11 Utförs av ..................
□
Skadekontrol1 Utförs av ..................
□
Utförs av .................. .................. När? .
17- Upptäcktes några felaktigheter?
I I Nej
18. Hur lagras produkten på byggplatsen?
Utomhus utan skydd
Utomhus under skydd
Ka 11ager
Varmlager
Vä*elflak
Ingen lagring, 
monter ing di rekt
□  Tid
□
□
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19- Vilken typ av hanter ingsredskap används?
- för lossning
- för inlastning
□  Kran Q
□  Pirra □
□  _____________
manuel 11 
baklastare
1ägenhet
□
□
□
Kran □
Pirra | j
rnanue 1 11 
baklastare
20. Övriga synpunkter på leveransen.
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III PROJEKTERING - DISPOSITIONSPLAN, TIDPLAN, LEVERANSPLAN M M
1. Vilken entreprenadform tillämpas?
□
□
□
Total entreprenad 
Genera 1 entreprenad
2. Hur ser planen för byggplatsområdets användning under byggtiden ut? 
(Byggvägar, lagerutrymmen m m) (Kopia på planen, arbetsplats-1ayout)
3. Vem utarbetar planen?
k. Hur ser tidplanen-för hela byggnationens genomförande ut? 
(Kopia på tidplanen)
130
5. Vem utarbetar tidplanen?
6. Har tidplanen kunnat 
Ja 
Nej
Delvis
□
□
□
följas?
7. Om nej eller delvis på fråga 6,ange orsaken till att planen ej 
följas?
□
□
□
□
Förseningar hos leverantör 
Förseningar hos transportör 
Produktionstekniska störningar
kunnat
8. Om nej
□
□
eller delvis på fråga fås information om eventuella störningar?
Ja, av vem................................ ......................................................................................
Nej
9. Hur ser leveransplanen ut? (Kopia av planen)
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10. Vem utarbetar leveransplanen?
11. Har du någon speciell metod för att få produkten i rätt tid?
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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IV INFORMATIONSFLÖDE
1. Vilka personer inom företaget har du haft kontakt med för att kunna utföra 
dina arbetsuppgifter för den aktuella leveransen?
Central inköpare 
Inköpare på byggplats 
Central planerare 
Planerare på byggplats 
Kal kyl era re 
Arbetschef 
P1atschef 
Arbetsledare 
Lagbas
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2. För vilka arbetsuppgifter och på vilket sätt har du haft kontakt med
ovannämnda personer?
Arbetsuppgi ft
Kontaktsätt
Brev Te 1 e Sammanträde Tid innan
1 ev.t i dpunkt
Anm
1 n □
2 □ □
3 □ □ □
k
□
□
□
5 □ □ □
6 n □ □
7
3. Vilka handlingar har utbytts mellan er?
Ritningar
Mängdspec
Prod tidplan
Dispositionsplan
Ha s k i n p 1 a n
Leveransplan
Material spec
Offertförfrågan
Mottages Lämnas
Offert
Be s t ä1 1 n
Besterk
Beständr
Av rop
Följe- 
sede 1 
Reklama- 
t i on
Mottages Lämnas
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k. Skulle du vilja veta mer om andra avdelningars arbetsområden för att 
materialflödet skall bli så effektivt som möjligt?
Ja, kontakt med
Avd
□
I nköpsavd
□
Planeringsavd
□
Ka 1 kyl er ing
□
□  ^..............................
□
Person
□
Central inköpare
□
inköpare på byggplats
□
Central planerare
□
Planerare på byggplats
□
Kalkylerare
□
Arbetschef
□
Platschef
□
Arbets 1edare
□
Nej, varför
5. Vad skulle du vilja veta? På vilket sätt?
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6. Skulle du vilja ha kontakt med personer på andra byggen med motsvarande
arbetsuppgifter som du har för att utbyta erfarenheter beträffande material­
flödet och dess styrning?
□
Ja
□
Nej
□
Vet inte
□
Finns redan ................
7. Om fråga 6 besvarats med ja, hur skulle dessa möten vara utformade?
8. Hur ofta bör mötena ske? 
................................... gånger/år
9. Vilka personer eller avdelningar utanför det egna företaget har du/har du 
haft kontakt med för att utföra dina arbetsuppgifter?
Hos mellanled :
□
Försä1j a ren
□
Ordermottagaren
□
Leveransplanering
□
Ut 1astning
□
9. (fortsättning)
□
□
□
□
□
□
tillverkare:
Försäljare 
Ordermottagare 
Produktionsplanerare 
Leveransplanera re 
Utlastning
transportföretaget :
Transportförsäljare
Transportplanering
Chaufför
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IQ. För vilka arbetsuppgifter och på vilket sätt har du haft kontakt med
ovannämnda personer?
Arbetsuppgi ft
Kontaktsätt
Brev Tele Sammanträde Tid före 
! ev.t i dpunkt
Anm
f—j n □
□
□
□
□ n □
n n □
□
□
□
□
Î
ll- Vilka handlingar har utbytts mellan er?
R i tn i ngar 
Mängdspec 
Prod tidplan 
Disposi t ionsplan 
Mask inplan 
Leveransplan 
Material spec 
Offertförfrågan
Mottages Lämnas
Offert
Bestäl In
Besterk
Beständr
Av rop 
Följe- 
sede 1
Reklama- 
t i on
Mottages Lämnas
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!2. Skulle du vilja veta mer om olika samarbetspartners arbetsområden inom 
byggmateri a 1di stri butionen?
Hos. leverantör:
___j Försäljare
Ordermottagare
Leveransplanering
Utiastningen
□  Nej , varför ............................................................................................... ..
Hos transportör?
_ Transportförsäljaren
Transportplaneringen 
Chauffören
Nej, varför ................
13- Vad och på vilket sätt skulle du vilja veta mer om 
1everantör?
t ransportör?
□
 
□
□
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H. Finns det brister i de handlingar och de uppgifter som du får från 
andra personer?
Inom det egna företaget?
Ja 
Nej
Hos transportören?
□  *
___ Nej
□
15. Om det finns brister, beskriv dem närmare och föreslå förbättringar: 
Inom egna företaget:
Hos leverantören:
Hos transportören:
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]6. Om du fick förändra det nuvarande systemet för byggmateri a 1distri butionen 
(vitvaror, trävaror), både beträffande kontakter och materialflöde, hur 
skulle du vilja utforma det?
17- Görs transportkostnadskalkyler inom företaget beträffande externa och 
Interna transporter?
Externa
Ja, av vem 
Nej
Interna
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18. Gjordes det transportkostnadskalkyler för produkten vid beställningen?
Externa Interna
Ja 
Nej
Vet ej
19. Förslag till hur man kan minska transportkostnaderna.
Interna: _______ _____________ _
□
□
□
Externa :
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V UTBILDNINGSFRÅGOR
1. Hur länge har du arbetat inom din nuvarande befattning? 
........................  år
2. Hur länge har du arbetat inom andra befattningar inom branschen? 
Befattning År
3. Vad har du för grundutbildning?
Å. Vad har du för utbildning i transportfrågor?
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5. Anser du att: det finns ett allmänt ökat .behov av distributions-
och transportutbi 1dning, om svaret är ja, vad skall den innehålla?
Kontaktpersoner i samband med denna leverans.
Egna företaget:
Namn: Funktion: Tel
T ransportören:
Namn: Funktion: Tel
Leverantören :
Namn: Funktion: Tel
Övriga:
Namn Funkt i on : Tel
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2Byggplatsen som är belägen i östra Ormsta har en yta på ca 50 000 m 
och byggnationen omfattar 50 småhuslägenheter omväxlande friliggande 
hus och kedjehus. Husen är platsbyggda förutom takstolen som är pre­
fabricerad.
Produktionstakten är 2,5 hus per vecka och byggnationen befanns vid intervju­
tillfället ungefär i mitten av byggtiden.
Leverantör: B A Carlsson såg och hyvleri AB, Luleå
Fig 2: Organisation
Kontorist Centralproduktions
planerare
Försäljnings­
chef
produktions- 
plan (detalj) 
leveransplan
*) Intervjuade personer
3Sågverket producerar ca 25 000 m lösvirke per år varav ca 15 % exporteras.
Ingående order bildar underlag för produktionsplaneringen och 
produktionens storlek begränsas av maskinernas kapacitet.
Företagets andel av Luleå-Bodenregionen är ca 90 %.
Jransgortör: Bilspedition, Luleå; ömans åkeri AB, Piteå. 
OrganisationFig 3:
Speditör
Åkare
Chaufförer
Administra-
Lossnings-
lotsar
Administra-
Distrikts-
Transport- 
försäljare
Trafik-
ledninq
Transport­
planerare
Trafikledning, 
för lossn.lots
Lastnings-
lotsar
Av den totala transportvolymen är ca 35 % transporter till byggplatser, 
av dessa utgörs ca 1/3 av lösvirkesleveranser.
*) Intervjuade personer
Leveransens genomförande 
Beställningen
Beställningen omfattar färdigkapat lösvirke med ursparningar på vissa 
detaljer enligt ritningar. Ytterpanelen skall vara grundmålad.
Virket buntas enligt byggarens anvisningar och levereras efter 
leveransplan. Enligt leveransplanen har man beställt ungefär ett 
fullt 1ångtradarlass varannan vecka. Leveransmängden kan variera något.
Leveransvi11 koret är "fritt på bilen byggplats" och leveranserna är 
beställda till bestämd dag, ibland preciserat till förmiddag.
Genomförandet
Sågverk Byggare
Måleri
Prefabricerat
Hyvleri
Virket transporteras direkt från sågverket med fjärrfordon.
Transporten utförs med "linjebilar" som går efter tidtabell.
Bilarna är special anpassade för den aktuella beställningen.
Lastbilen utgår från åkeriet i Piteå och körs upp till sågverket, 
norr om Luleå, av en lastningslots för lastning.
Lastningen utförs av sågverkspersonal, men lotsen ansvarar för att 
säkerhetsbestämmelserna följs. Lotsen kör bilen tillbaka till Piteå, 
där en chaufför övertar bilen och kör den till Hudiksvall. Från 
Hudiksvall körs bilen vidare av en annan chaufför till Stockholm.
En billots kör bilen för lossning ut till byggplatsen.
Virket lossas centralt inom varje kvarter (3 st) med hjälp av baklastare
Hantlangaren ansvarar för mottagningen och bestämmer lossningsplats 
samt gör mängd- och kvalitetskontroll. Skadekontroll kan inte göras vid 
mottagningen eftersom virket är buntat.
Lösvirket lagras 5-15 arbetsdagar under skydd.
Leveranserna delas upp i flera omgångar på grund av samlastning med SCG: 
byggplats i Vallatorp.
Huvudleveransen sker dock på den avtalade dagen.
Samarbetssituation 2:
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All mänt
Byggare: BPA, Falkenberg 
Figur 1. Organisation
Byggplats
lUnder-
[entreprenör
ArbetslagArbetslag
Arbetslag
Inköpare
Lagbas
Betong
Lagbas
Platschef
ArbetsledareArbetsledare
Lagbas
Markarbeten
Arbetschef,
Planerare
*) Intervjuade personer
2
Byggplatsen som är belägen i Falkenberg har en yta på 20 000 m .
Byggnationen omfattar totalt 302 lägenheter, varav 264 är småhuslägenheter. 
Arbetet bedrivs i tre etapper. Man befinner sig nu i slutet på etapp 1, 
omfattande 94 lägenheter, varav 56 i småhus. Husen är platsbyggda förutom 
takstolen som är prefabricerad. Produktionstakten är ca en lägenhet per vecka.
Leverantör: Varbergs träimpregnering, Varberg
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Figur 2. Organisation
ChaufförProduktion Utlastning
Expedition Försäljare 
övrigt
Försäljare 
övrigt
Försäljare
Trä
Produktions- 
trsp. planerare
* Intervjuade personer
3
Varbergs träimpregnering säljer ca 22 000 m lösvirke per år. Företaget 
köper ohyvlat virke från olika sågverk och sköter sedan själva förädlingen.
Företaget har ca 10 bilar som sköter alla ut- och inleveranser.
Inom regionen Kärra-Varberg är företagets marknadsandel ca 60 %.
Leveransens genomförande 
Beställningen
Beställningen omfattar lösvirke i fallande längder buntat dimensionsvis.
3
Enligt leveransplanen har man beställt ca 60 m per vecka.
Leveransvillkoret är "fritt byggplats" och leveranserna är beställda till 
bestämd dag.
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Genomförandet
Lösvirket kommer buntat och inplastat, önskemål har framställts att paketen 
inte får väga mer än 2 ton för att maskinerna på byggplatsen skall klara 
lyftet.
Virket kommer med distributionsbi1 och lossas centralt inom området.
Lossningspersonalen består av en traktorförare från betonglaget och av en 
arbetsledare som ansvarar för lossningen och mottagningskontrollen. De kontrol­
ler som görs är stickprovskontrol1er.
Virket lagras under pressenning upp till 3 månader.
Leveranserna har fungerat bra.
Samarbetssituation 3
Allmänt
Byggare : John Mattsson, Gävle 
Fig. 1 : Organisation
Arbetslag
UtsättareArbetsledare
Arbetslag
Lagbas
betong
Lagbas
Platschef
Arbetslag
Lagbas 
underentr.
Inköpare
kalkyl Arbetschef
*) Intervjuade personer
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Byggplatsen är belägen i Bomhus i utkanten av Gävle. Områdets area är 
2
ca 112.000 m och totalt produceras 170 småhuslägenheter. Inom byggplatsens 
område finns en fältverkstad, där man tillverkar väggelement som sedan körs 
ut till de färdigställda grunderna för montering.
Produktionstakten är ca 3,5 1ägenheter/vecka och byggnationen befanns vid 
intervjutillfället ungefär i mitten av byggtiden.
Leverantör "Mellanled": Bygg- och Träcenter i Gävle AB
Sågverk: Wallmarks Såg och Hyvleri AB, Skellefteå.
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Figur 2: Organisation, Mellanled
Platschef
försäljare
Administration
Chaufför
Försäljare
Lagerchef
Lagbas
Brädgårds-
arbetare
Försaljare 
objekt
*)
Intervjuade personer
Företagets andel i Gävle-Sandvikenregionen uppskattas till mellan 10 och 
15 I. Leveranserna sker till 90 % direkt från sågverket i Skellefteå till 
byggplatsen och ca io % via brädgårdslagret. Leveranserna från brädgårds- 
lagret utgörs av akuta tilläggsbeställningar.
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Figur 3. Organisation, Sågverk
Administrate
Försäljnings­
chef export
Försäljare 
övr Sverige
Försäljare 
Lokal t
Transport­
planerare
Central pro- 
duktions- 
planerare__
Produktions­
planerare det.
*) Intervjuade personer
2Sågverket producerar ca 50.000 m lösvirke per år.
Som underlag till produktionsplaneringen används en kombination av ingående 
order och lagret av sågat ohyvlat virke.
Företagets andel av lokalmarknaden som omfattar Skellefteå kommun är ca 30 %.
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Transportör: ASG, Skellefteå; Hellgrens Expressfrakt AB, 
Skellefteå
Figur 4 Organisation
Speditör
AdministraTransport 
försaljare
Transport
planerare
Åkare :
Trafikledare
Driftschef
Chaufförer
*)Intervjuade personer
Volymmässigt svarar virkesleveranserna för ungefär 20 l av speditörens 
transporter och ca 80 % för åkeriet.
Leveransens genomförande
Beställningen
Beställningen omfattar främst lösvirke i fallande längder men också färdig­
virke.
Ytterpanelen skall vara målad.
Byggaren har gjort en total beställ ning som sedan avropas. Virkesbehovet 
för varje etapputbyggnad är uppdelat på tre delleveranser.
Virket är beställt till bestämd vecka.
Leveransvillkoret är "fritt på bilen byggplats".
Kontakterna sker via mellanledet men större delen av leveranserna går 
direkt från sågverket.
Genomförandet
Utlastn,
Finger-
skarvning
Hyvleri
Måleri c~
Imprégner. (■
order order order
Sågverk Detaljist Byggare
småposter
TIS
Leverans
Virket transporteras till 90 % direkt från sågvetket med fjarrfordon. 
Transporten utförs med "linjebilar" som går efter tidtabell.
Lastningen utförs av sågverkspersonal men chauffören kontrollerar att man 
följer säkerhetsbestämmelserna.
På vägen till Gävle byts chaufför en gång. Lösvirket lossas centralt inom 
området vid fältverkstaden.
Trälagbasen är ansvarig för mottagningen av virket.
Till sin hjälp har han en traktor med gafflar och en traktorförare. Lag­
basen gör själv kontroller av att antalet buntar och virkesdimensioner 
stämmer med följesedeln.
Platschefen kan ibland vara med vid större leveranser.
Virket lagras utan skydd på byggplatsen.
Målad panel som lagras längre tid är täckt.
Leveranserna delas upp i flera omgångar under leveransveckan på 
grund av de stora mängderna.
Samarbetssituation 4
AlImänt
Byggare Anders Diös Byggnads AB, Knivsta
Fig 1. Organisation
Byggplats
Arbetslag Arbetslag
Uppföljare
Arbetslag
Lagbas 
(personal)
Lagbas 
(personal)
Lagbas 
(personal)
Under­
entreprenör
Platschef
Arbetsledare
Grund
Kalkylerare
Arbets!edare 
Inredning
Planerare
Handläggare
Arbetsledare
Stomme
Arbetschef
J
^ Lagbasen är gemensam för de tre arbetsledarna 
h  1
' Intervjuade personer
Byggplatsen är belägen i Knivsta och omfattar en yta av ca 60 000 m . 
Totalt skall 116 lägenheter produceras varav 59 st är småhuslägenheter 
Husen är helt platsbyggda. Produktionstakten är ca 1 lgh varannan dag 
Vid intervjutillfället hade 4 av 14 vitvaruleveranser erhållits.
Vitvaruleverantör: AB Electrolux
Fig 2.
9
Försaljn 
region ö region V
Service
Order
Export
Ekonomi
Orderavd
Control 1 er
T ransport
Direkt
försäljning
Husqvarna
Centrala
bygg
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Centra 1 
planering
Ekonomi Försäljning
chef
Export
Transp
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Försaljning 
återförsäljn
Marketing 
supply
Facit
AB Electrol ux
Elektrolux Svenska Försäljnings AB
Transportör Bilspedition, Stockholm; 
Stockholms Express Distribution 
(D-punkts leveranser)
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Bilspedition, Mariestad; 
Mariestads Dragarlag AB 
(Direktleveranser)
F i g 3. Organisation
Speditör
Transport- 
1edare
Transport­
ledare
Transport­
ledare
Transport­
ledare
Expeditionschef
Administration Transportplanerare(norr)
Transportplanerare 
(söder)
Åkare
Bitr chef
Chaufför
Trafikplanering Trafikledare
Från D-punkt Stockholm utgör vitvaruleveranserna ca 10 % av totala an­
talet transporter och från Mariestad ca 20 %.
*) Intervjuade personer
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Leveransens genomförande 
Allmänt
AB Electrolux har tillsammans med Bil sped i ti on utarbetat ett speciellt distri­
butionssystem för vitvaror i Sverige, det s k D-punktssystemet. 
Distributionssystemet. ( D-punkt ssys t eine t) .
Fabrik
Kund
D-punkt
Byggplats lev
Svensk
Fi g 4. D-punktssystemet
Transporterna går med fjärrbilar från central lagren till D-punkterna (terminaler, 
omlastningspunkter). För närvarande finns 3 st centrallager och 16 st D-punkter. 
Centrallagren ligger i anslutning till Electrolux fabriker i Motala, Mariestad 
och Torsvik.
Vid D-punkterna samlastas produkter från olika central lager och körs med 
distributionsbil till återförsäljares lager eller direkt till kund. Leveranser 
till byggplatser går huvudsakligen direkt från D-punkt till kund. För stora
o
leveranser (2.10 m ) kan transporten gå direkt från centralt lager till kund. 
Beställningen :
Anders Diös Byggnads AB har upprättat ett ramavtal med Electrolux där priser 
och leveransvillkor regleras.
Leveransplanen skall vara inlämnad minst 10 veckor innan första leverans och 
eventuella ändringar i beställningen skall vara gjorda 15 dagar före leveransen.
De beställda leveranskvantiteterna avsåg vitvaror för 10 lägenheter och den 
beställda leveransfrekvensen var i medeltal en leverans per månad. Leverans­
villkoret som tillämpades var fritt kund och leveranstidpunkten var bestämd 
till viss vecka.
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Genomförandet:
Det fanns inga speciella önskemål om hur vitvarorna skulle vara lastade. 
Transporten utfördes med en distributionsbil och vitvarorna lossades vid varje 
lägenhet. I något fall har ett fjärrfordon levererat vitvaror.
Förutom chauffören finns,personal, betongarbetare avdelade för lossning och 
inbärning.
Monteringen görs senare av snickare.
Vitvarorna lyfts ner manuellt från lastbilen och körs in i lägenheten. 
Mängdkontroll och skadekontrol1 utförs av arbetsledaren , lagbasen eller 
lossningspersonalen. Skadekontrol! endast om emballaget är skadat.
Vitvarorna lagras i garagen intill lägenheterna men man strävar efter att 
montera direkt.
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Samarbetssituation 5
Allmänt
Byggare: Bostads AB Eidar, Trollhättan
Fig 1: Organisation
Produktionschef
Inköp (HBV) *)
Byggplats
Platschef
Arbets!ag Arbetslag
Förråd *) Arbets!ed. 
-Slomnifi_______
*) Arbets!ed. 
..Inredning_____
Verkstad
*) Intervjuade personer.
Byggplatsen är belägen i Trollhättan och omfattar totalt 304 småhuslägen­
heter. Husen är helt platsbyggda med stomme av betong. Produktionstakten 
är ca 3 Igh per vecka. Vid intervjutillfället återstod 78 st Igh.
Vit-varuleverantör: AB Electrolux.
Se samarbetssituation 4.
Transportör: Bil Spedition, Mariestad; Mariestads DragarTag AB
Speditör:
Admini­
stration
Trafik- 
planering
Platschef
Bitr. platschef
Åkare :
Trafi kl ed.
Chaufför
*) Intervjuade personer. 1), 2) Samma person.
Transporter av vitvaror sker med fjärr-fordon från Mariestad. Någon gång 
har leverans skett via D-punkt Göteborg.
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Leveransens genomförande 
Allmänt: Se samarbetssituation 4.
Beställningen: Bostads AB Eidar anlitade en extern inköpskonsult vid 
upphandlingen av de vita varorna. Inköpskonsulten (HBV) handhar därmed 
alla kontakter med AB elektrolux.
Leveransplan skall vara inlämnad till leverantören minst 10 veckor innan 
första leverans och eventuella ändringar skall vara gjorda senast 15 dagar 
före leverans.
De beställda leveranskvaniteterna avsåg vitvaror för en huskropp 
(6-8 Igh) med en leveransfrekvens på i medeltal en leverans per månad.
Levernasvil1 koret som tillämpades var fritt kund och medhjälp vid lossning. 
Leveranstidpunkten var bestämt till viss dag.
Genomförande
Ett fjärrfordon transporterar produkterna direkt till Trollhättan från 
Mariestad. Eftersom man i Trollhättan bär enheterna manuellt till resp. 
lägenhet, vill man att fordonet skall kunna köra fram till aktuell huskropp.
Förutom chauffören finns betongarbetare avdelade för lossning och inbärning. 
Montering utföres senare av elektriker. Mängd- och skadekontroll utföres av 
förrådsmannen som också undertecknar fraktsedeln.
Vid leverans av vitvaror strävar man efter att montera enheterna direkt 
vilket hittills fungerat bra.
Samarbetssituation 6
AlImänt
Byggare John Mattsson Byggnads AB i Gävle
Se samarbetssituation 3
Vitvaruleverantör
AB Electrolux Stockholm
IAZ Göteborg
Electrolux, se samarbetssituation 4
IAZ
Organisation
Utlastning
Försäljning 
konsul t
Administra-
Försäljare
x)
Intervjuad person
Leveransens genomförande
Electrolux
AlImänt
(Se samarbetssituation4 ) 
IAZ
Al Imänt
Leveranserna från fabriken till central lagret sker på järnväg. Ett stick­
spår går ända fram till lossningsplatsen.
Transportören har alltid ett lösflak ståendes vid lagret. Detta lastas och 
hämtas sedan för transport till transportcentralen där omlastning och 
vidaredistribution sker.
För större leveranser, som i det aktuella fallet, beställs ett fordon som 
sedan körs direkt till byggplatsen.
Beställning och genomförande
En preliminär leveransplan har lämnats till leverantörerna ca 12 veckor 
före leverans. Den beställda leveransstorleken omfattar 10 lägenheter. 
Leveranserna är beställda till bestämd vecka och leveransvi11 koret är 
"fritt byggplats".
Byggaren har inte framställt några önskemål om hur vitvarorna skall vara 
lastade.
Vitvarorna lossas central inom området och körs sedan ut med traktor till 
lägenheterna eller till garagen.
Produktionen av tvättmaskiner görs i Italien.
Företagsandel av totala Sverigemarknaden är ca 12 % för tvättmaskiner. 
Leverantören har ett centrallager i Göteborg.
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Transportör (Electrolux): Bilspedition, Gävle; Elins Åkeri, Gävle
(D-punktsleveranser)
Bilspedition, Mariestad; Mariestads Dragarlag AB 
(transport till D-punkt)
Se samarbetssituation 4 och 5 
Transportör IAZ : ASG, Göteborg; GDG
Organisation
Speditör Åkare
................ *)
chef
avgående 
järnv traf~
Order
avdelning
chaufför
chef-
avgående
bilar
Utlastning
Kod-
central trafikledare
Stabsfunktion 
försäljning m m
1) Vid linjebilstransporter sköts trafikledning vid orderavdelningen 
hos speditören 
x) Intervjuade personer
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BILAGA 4
Byqqare
Störning
Leverantör
STÖRMINGSMODELL: BESTÄLLNING
STÖRNINGSORSAK: LEVERANSADRESS: 1. Felaktig
2. Box el PL-typ
3. Ingen andress
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BILAGA 5
HSB HAFNARFJORD OCH KÖPENHAMN, UPPSALA
Beställare HSB i Uppsala.
Antal 1gh 
" Kvartersgård
" Kall garage
Skyddsrum för 2 x 180 personer
Våningsyta ca 11.100 m2
Byggnadsvolym ca 33.500 m3
Byggtid nov 1980 - dec 1981
Byggkostnad exkl merv skatt inkl VVS,
El, Hiss 26.0 milj
Arbetsledning: Platschef saint 3 st arbetsledare 
Spårburen kran 2 st
100 st 
3 st 
51 st
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KV. HAFNARFJORD
V-V, KÖPENHAMN '
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